



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott. Palmieri Michele**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>101</b>	<b>13/12/2024</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***APQ2010 Intervento n. 31 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n.63 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Versante LongFellow costone roccioso (III settore) in territorio del Comune di Amalfi (SA)" Importo finanziamento: euro 980.000,00 - CUP: F39H09000400002. - Liquidazione sesta rata di finanziamento euro 162.156,62.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE



**Commissario di Governo**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)  
**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

### PREMESSO:

- a. che al n. 63 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma (n° 31 nell'allegato alla Delibera CIPE n. 8/2012) figura l'intervento denominato "Versante Longh Fellow – costone roccioso (III settore) in territorio del Comune di Amalfi (SA)" importo € 980.000,00, Ente proponente Comune di Amalfi (SA);
- b. che con Ordinanza n. 5 del 06/03/2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 18 marzo 2013) il Commissario Straordinario Delegato per l'intervento riportato al n. 31 nella Delibera CIPE n. 8/2012 (CUP: F39H09000400002), ha, tra l'altro:
  - impegnato la somma necessaria all'attuazione dell'intervento per un importo complessivo di € 980.000,00;
  - individuato il Comune di Amalfi quale soggetto attuatore dell'intervento;
  - stabilito che il primo acconto, pari allo 0.5%, dell'importo dei lavori, può essere liquidato all'approvazione del progetto da porre a base di gara;
  - stabilito che il secondo acconto è pari al 24,5% della somma spettante, può essere liquidato dopo la consegna dei lavori;
  - stabilito che possono essere liquidati ulteriori acconti in corrispondenza dell'emissione dei SAL, il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale del primo acconto, non può superare l'85% della somma spettante;
  - stabilito che il saldo può essere erogato alla emissione del certificato di collaudo.
- c. che con Decreto n. 30 del 18/12/2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 05/01/2015) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il primo acconto, pari allo pari ad **€ 3.647,34**;
- d. che con Decreto n. 33 del 31/03/2015 del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il secondo acconto, pari ad **€ 180.992,92**;
- e. che con Decreto n. 72 del 03/11/2015 del Coordinatore della Struttura di Coordinamento è stato erogato il terzo acconto, pari ad **€ 223.842,63**;
- f. che con nota acquisita presso la Struttura di Coordinamento in data 30/03/2016 prot. 2016.0217407 il Comune di Amalfi ha comunicato il nominativo del nuovo RUP nella persona dell'ing. Pietro Fico, Responsabile del Settore Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Amalfi, in sostituzione dell'ing. Alessia De Santis;
- g. che con Decreto n. 3 del 06/03/2017 del Coordinatore della Struttura di Coordinamento è stato erogato il quarto acconto, pari ad **€ 121.273,17**;
- h. che con determina dirigenziale n. 471 del 09/06/2014 veniva approvato il verbale di gara datato 25.03.2014 con cui si aggiudicava, in via definitiva, l'appalto de quo all'impresa ESSETI S.r.l. con sede in Terni alla via G. Carducci, n. 18/b/c, per l'importo di € 457.468,83 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,148%, oltre € 45.167,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 502.636,10**;
- i. che a tutto il 31/12/2015 risultano emessi n. 4 SS.A.LL. per avanzamento dei lavori, per complessivi € 416.400,00, pari ad una percentuale dell'82,84% dell'importo complessivo contrattualizzato alla Esseti;
- j. che con nota prot. n. 16664 del 09-11-2021 e successiva prot. n. 17835 del 29-11-2021, il RUP ing. Pietro FICO, relazionava sugli ulteriori interventi da eseguire per il completamento della messa in sicurezza del costone in uscita dalla galleria S.S. 163 direzione Positano, località Cieco;
- k. che è stata redatta dalla DD.LL. apposita "Variante di assestamento in diminuzione" assunta al protocollo dell'Amministrazione comunale con n. 0010213 del 17-06-2022, motivata da circostanze riconducibili a quelle di cui all'art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 lettere b) e c), che ha previsto per gli originari importi contrattualizzati pari ad € 502.636,10, una rideterminazione in € 431.079,12 complessivi per una riduzione di **€ 71.556,98** corrispondente al 14,24 % della cifra originaria;
- l. che con Determina n. gen. 703 del 05-07-2022 è stata approvata la predetta perizia di variante di assestamento in diminuzione;

- m. che il DL, ing. Nicola FORTUNATO, ha prodotto lo Stato finale dei lavori, assunto al protocollo comunale con n. 0013704 del 16-07-2024, da cui risulta quanto di seguito:
- I. considerato che i due distinti eventi franosi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori nelle adiacenze dell'area di cantiere (uno il 06/12/2014 e l'altro il 14/09/2015) proiettando materiale di frana a lunga distanza e coinvolgendo anche sottoposti e generalmente affollati ambiti comunali (pineta comunale, area giochi per bambini e servizi igienici di uso pubblico) avevano evidenziato l'inadeguatezza dei presidi di sicurezza esistenti a contenerne gli effetti (barriere anticaduta massi di datata realizzazione e funzionalmente ripristinate dalla Ditta ESSETI come da appalto affidato), l'Amministrazione Comunale di Amalfi avendo già provveduto ad interdire l'accesso agli spazi pubblici avviava in uno con il DLL di nuova nomina Ing. Nicola Fortunato supplementari attività di indagine e programmazione volte a individuare eventuali interventi di mitigazione aggiuntivi;
  - II. all'esito degli approfondimenti condotti in sito, della valutazione dei rischi, della improrogabile necessità di ripristino dei luoghi nonché della esigenza di conservazione degli impianti e delle essenze autoctone (motivata dalla sussistenza di specifici vincoli naturalistici), si giunse alla conclusione di doversi effettivamente provvedere ad interventi di mitigazione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto originario considerato oltretutto che, in difetto e permanendo lo stesso rischio potenziale, non sarebbe stato possibile motivare una riapertura alla comunità amalfitana di detti ambiti;
  - III. l'Amministrazione Comunale di Amalfi, quindi, poiché gli interventi aggiuntivi in previsione come definiti e quantificati dall'Ing. Nicola Fortunato in uno con la stessa Amministrazione:
    - si rendevano indispensabili per il raggiungimento degli scopi dell'appalto già affidato all'impresa Esseti S.r.l.;
    - risultavano ad esso complementari sotto il profilo tecnico e operativo considerato che potevano utilizzarsi gli allestimenti di cantiere già in essere;
    - economicamente ammontavano ad una cifra inferiore al 50% dell'importo del contratto originario;
    - avrebbero, pertanto, potuto essere affidati all'operatore già incaricato in origine così da avere un unico referente responsabile di tutte le attività condotte in loco;propose alla richiamata impresa Esseti srl la loro realizzazione agli stessi termini, patti e condizioni, dell'appalto già affidatole in attesa di sua esplicita accettazione;
  - IV. l'impresa Esseti S.r.l., a seguito della richiesta dell'Ente, comunicò, con nota prot. 10798 del 07/09/2017, la propria indisponibilità alla loro esecuzione poiché interventi ritenuti "non remunerativi";
  - V. in tale contesto, il RUP, avviava in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Amalfi, la conclusione dell'originario affidamento mediante l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 134 del Dlgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici valido per la procedura in esame) la cui formalizzazione alla Ditta Esseti srl avveniva in data 20/11/2017 con Prot\_Par n. 0014502;
  - VI. La DLL provvedeva altresì a stralciare gli interventi ritenuti urgenti e indispensabili ed a predisporre il progetto esecutivo che, depurato dalle condizioni economiche contrattuali di cui all'appalto affidato all'impresa Esseti S.r.l. e denominato "Lavori di ripristino della fruibilità della Pineta comunale sottostante la strada Longfellow e sostituzione di barriera paramassi esistente con altra certificata", veniva trasmesso al Comune di Amalfi che lo approvava con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 22/02/2018 per un importo complessivo di € 77.570,75 finanziato con fondi propri a valere sul bilancio comunale;
  - VII. Le lavorazioni di cui all'affidamento originario unitamente a quelle complementari/supplementari venivano, quindi, definitivamente completate in data 21/12/2018 come da comunicazione di fine lavori avente pari data e trasmessa alla DLL dall'impresa Giga Project Srl;
  - VIII. Successivamente, ad integrazione delle attività urgenti ed indispensabili condotte dall'impresa Giga Project Srl e al fine di pervenire all'integrale ripristino dello status quo ante gli eventi franosi del 06/12/2014 e del 14/09/2015 la DLL provvedeva a predisporre progetto esecutivo dei residui interventi di recupero della fruibilità dei luoghi denominato "Lavori di ripristino della passeggiata Longfellow";
  - IX. tale progetto esecutivo veniva validato ed approvato in Giunta Comunale con delibera n. 90 del 11/07/2019 per un importo complessivo di € 65.545,46, finanziato sempre con fondi di bilancio comunale;
  - X. Sia le lavorazioni di cui all'affidamento originario che quelle supplementari venivano, quindi, definitivamente completate in data 13/08/2020 come da comunicazione di fine lavori avente pari data e trasmessa alla DLL dall'impresa MC Costruzioni Srl.

## CONSIDERATO:

- a. che la consistenza dei lavori a chiusura dell'intervento, come da corrispondenza intercorsa tra la Struttura di Coordinamento ed il RUP, ing. Pietro FICO, possono essere riassunti come di seguito:
- lavori affidati alla ESSETI srl, con D.D. n. 471 del 09/06/2014, in corrispondenza del IV SAL a tutto il 31/12/2015, per complessivi € 418.492,87;
  - lavori affidati alla GIGA PROJECT srl, denominati "*Ripristino della fruibilità della Pineta comunale sottostante la strada Longfellow e sostituzione di barriera paramassi esistente con altra certificata*", in data 29/05/2018, per complessivi € 57.734,21;
  - lavori affidati alla MC COSTRUZIONI srl, con D.D. 855 del 19/09/2019, denominati "*Lavori di ripristino della passeggiata Longfellow*", per complessivi € 52.567,60;
  - lavori affidati alla EDAC srl, con D.D. 1084 del 28/11/2019, denominati "*Lavori di fornitura e posa in opera di un cavo di acciaio per il completamento messa in sicurezza della parete rocciosa incombente sulla strada comunale Longfellow*", per complessivi € 6.406,30;
  - attività per rilievi geostrukturali in parete e studio geologico eseguito da Geofotogrammetrica Srl, per complessivi € 3.400,00;
- b. che il RUP dell'intervento in oggetto, ing. Pietro FICO, con nota prot. n. 0011557 del 08-07-2022, ha trasmesso la Determina n. 703 del 05/07/2022 di approvazione perizia di variante in diminuzione per € 71.556,74, redatta dal D.L. ing. Nicola FORTUNATO, acquisita al protocollo regionale della Struttura di coordinamento al n.383689 del 25/07/2022;
- c. che il Comune di Amalfi (SA) con nota Prot. n. 0019137 del 24-10-2022 ha trasmesso la documentazione tecnica contabile relativa ai lavori costituenti l'intervento de quo;
- d. che con Determina n. gen. 960 del 06-08-2024 il Comune di Amalfi (SA) ha approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dalla D.L.;
- e. che il Comune di Amalfi (SA) con nota Prot. n. 0015337 del 09-08-2024 ha trasmesso la documentazione a consuntivo dei lavori;
- f. che il Comune di Amalfi (SA) con nota Prot. n. 0020775 del 28-10-2024 ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

## RILEVATO:

- g. che le somme liquidate dalla Struttura di coordinamento con i Decreti commissariali nn. 30/2014; 33/2015; 72/2015; 3/2017, ammontano complessivamente ad **€ 529.756,06**;
- h. che, in base a quanto rendicontato dal RUP, ing. Pietro FICO, risulta che per l'intervento riportato al n. 31 della Delibera CIPE n. 8/2012, il Comune di Amalfi (SA) ha liquidato spese per complessivi **€ 666.697,18** come da quadro sinottico riepilogativo seguente:

DATA	n. mandato	BENEFICIARIO	IMPORTO
29/01/2014	142	INFO srl	€ 1 175,00
18/05/2015	674	ESSETI I SAL	€ 127 600,00
15/05/2015	672	Ing. Carmen Busiello	€ 42 251,04
08/07/2015	995	arch. Genarro Torre coll. Stat. Principale	€ 3 514,68
21/09/2015	1328	Geofotogrammetrica Srl indagini in parete	€ 4 148,00
18/11/2015	1614	ESSETI Srl II e III SAL	€ 230 010,00
20/12/2016	1824	Acconto ESSETI IV SAL	€ 49 500,00
26/04/2017	598	saldo ESSETI	€ 50 930,00
27/06/2017	927	geol. Umberto Del Vecchio rilievo geostrutturale	€ 4 977,60
17/12/2018	1621	Gi. Ga Project 1SAL barriera	€ 38 500,00
11/03/2019	331	Gi. Ga Project 2SAL barriera	€ 24 640,00
11/12/2019	1744	Gi. Ga stato finale barriera	€ 367,63
12/12/2019	1760	ing. Nicola Fortunato DLL	€ 9 642,88
12/12/2019	1761	ing. Nicola Fortunato DLL	€ 6 470,88
12/03/2020	367-368-369	Edac Salerno Srl acconto	€ 936,96
04/04/2020	536	MC Costruzioni 1 SAL passeggiata	€ 23 100,00
25/05/2020	745	arch. Antonio Costabile col statico barriera	€ 1 029,60
27/04/2020	640	geol. Aniello Poto passeggiata	€ 871,08
15/09/2020	1213	MC Costruzioni Stato finale passeggiata	€ 34 724,35
21/09/2020	1233	ing. Nicola Fortunato	€ 3 552,64
21/09/2020	1234	ing. Andrea Iannarone coll. st. passeggiata	€ 1 903,20
18/02/2021	224-225	Edac Salerno Srl -Saldo	€ 6 851,64
		<b>TOT</b>	<b>€ 666 697,18</b>

i. che dallo stato finale dei lavori redatto dal DL, risulta il seguente Q.E. a consuntivo:

INTERVENTO N° COD. ISTAT 63 DELL'ALLEGATO 1 DELL ACCORDO DI PROGRAMMA.  
CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO INCOMBENTE SULLA STRADA COMUNALE LONGFELLOW (III SETTORE).  
**QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO**

**AA) Lavori, oneri sicurezza**

**Intervento di consolidamento del costone roccioso incumbente sulla strada comunale Longfellow (III Settore).**

appaltatore **ESSETI Srl**

**AA.1) lavori contrattualizzati a termine dell'art. 53 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006**

- lavori lordi "a corpo" da assoggettare a ribasso d'asta, già ribassati del 20% a termine dell'art. 1 dell'O.C. n. 1 del 7 giugno 2011 del Commissario Straordinario Delegato DPCM 21 gennaio 2011	€	691 870,81	
- a detrarre oneri sicurezza diretti	-€	7 569,92	
			restano lavori posti a base di gara € 684 300,89
			a detrarre il ribasso d'asta del 33,148% -€ 226 832,06
			restano lavori al netto € 457 468,83
- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso d'asta, già ribassati del 20% a termine dell'art. 1 dell'O.C. n. 1 del 7 giugno 2011 del Commissario Straordinario Delegato DPCM 21 gennaio 2011			
- diretti	€	7 569,92	
- specifici	€	37 597,35	
			totale oneri sicurezza € 45 167,27
			restano lavori ed oneri sicurezza € 502 636,10
- a detrarre i lavori non eseguiti a seguito di perizia di variante in diminuzione e di assestamento finale	-€	71 556,74	
			€ 431 079,36
- per acquisizione apprestamenti cantiere Ods 10 e lavori di posa in opera di reti 8x10cm al di sotto dei pannelli di fune previsti sul versante galleria riconosciuti dalla CTU in sede giudiziale Tribunale di Napoli R.G. n. 27696/2021			€ 10 536,14

€ 441 615,50

**Lavori di ripristino della fruibilità della Pineta comunale sottostante la strada Longfellow e sostituzione di barriera paramassi esistente con altra certificata**

appaltatore **Gi.Ga. Project Srl**

**AA.2) lavori**

- lavori lordi "a corpo"	€	56 612,85	
- a detrarre oneri sicurezza diretti	-€	1 709,66	
			restano lavori posti a base di gara € 54 903,19
			a detrarre il ribasso d'asta del 21,233% -€ 11 657,59
			restano lavori al netto € 43 245,60
- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso			
			€ 1 709,66
			restano lavori ed oneri sicurezza € 44 955,26
- lavori supplementari	€	16 195,42	
- a detrarre oneri sicurezza diretti	-€	105,03	
			restano lavori posti a base di gara € 16 090,39
			a detrarre il ribasso d'asta del 21,233% -€ 3 416,47
			restano lavori al netto € 12 673,92
- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso			€ 105,03
			restano lavori ed oneri sicurezza € 12 778,95

Totale voce AA.2) € 57 734,20

**Lavori di ripristino fruibilità passeggiata Longfellow**

appaltatore **MC. Costruzioni Srl**

**AA.3) lavori**

- lavori lordi "a corpo"	€	45 396,598	
- a detrarre oneri sicurezza diretti	-€	404,774	
			restano lavori posti a base di gara € 44 991,824
			a detrarre il ribasso d'asta del 22,98% -€ 10 339,121
			restano lavori al netto € 34 652,703
- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso			€ 404,774
			restano lavori ed oneri sicurezza € 35 057,477
- lavori supplementari	€	22 668,029	
- a detrarre oneri sicurezza diretti	-€	222,847	
			restano lavori posti a base di gara € 22 445,182
			a detrarre il ribasso d'asta del 22,98% -€ 5 157,903
			restano lavori al netto € 17 287,279
- per oneri di sicurezza "a corpo" non soggetti a ribasso			€ 222,847
			restano lavori ed oneri sicurezza € 17 510,126

Totale voce AA.3) € 52 567,603

**Totale voce AA) 551 917,31**

**AB) Ulteriori attività propedeutiche e finali eseguite**

**AB.1) attività per rilievi geostrutturali in parete e studio geologico eseguito da Geofotogrammetrica Srl**

- prodromici alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dell'intervento	€	4 250,00	
- ribasso del 20% a termine dell'art. 1 dell'O.C. n. 1 del 7 giugno 2011 del Commissario Straordinario Delegato DPCM 21 gennaio 2011	-€	850,00	
			totale voce AB.1) € 3 400,00

**AB.2) Lavori di fornitura e posa in opera di un cavo di acciaio per il completamento messa in sicurezza della parete rocciosa incumbente sulla strada comunale Longfellow eseguiti dalla Edac Salemo Srl**

€ 3 100,00

**AB.3) Lavori propedeutici e necessari per la definitiva posa in opera in sicurezza del cavo di acciaio di cui sopra eseguiti dalla Edac Salemo Srl**

€ 3 306,30

**Totale voce AB) € 9 806,30**

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

**B.1) per gestione tecnico - amministrativa**

- spese tecniche lavori AA.1)	€	68 200,00	
- spese tecniche lavori AA.2)	€	8 590,00	
- spese tecniche lavori AA.3)	€	10 100,00	
			totale voce B.1) € 86 890,00

**B.2) fondo incentivante il 2% di A) lordo (€ 870.563,90)**

€ 17 411,28

**B.3) I.V.A. e casse prev.li ed ass.li:**

<b>B.3.1) il 10% di AA)</b>	€	55 191,73	
<b>B.3.1) il 22% di AB)</b>	€	2 157,39	
<b>B.3.2) casse prev.li ed ass.li il 4% di B.1)+AB.1)</b>	€	3 611,60	
<b>B.3.3) il 22% di B.1)+ B.3.2)</b>	€	20 658,35	
			totale voce B.3) € 81 619,07

**B.4) oneri per procedure di gara e pubblicità Iva compresa**

€ 1 175,00

**B.5) smaltimento e conferimento a discarica**

€ -

**B.6) spese di funzionamento della Struttura Commissariale (il 2% di A) lordo (€ 870.563,90)**

€ 17 411,28

**B.7) imprevisti**

€ -

**B.8) economie derivanti dal ribasso d'asta già accantonati con il primo appalto (€ 241.438,95)**

**B.9) arrotondamenti**

€ 67,87

totale voce B) € 204 574,49

**Importo totale dell'intervento AA) + AB) + B) € 766 298,10**

finanziato con i fondi MATTM (legge finanziaria n. 191/09) di cui all'allegato 1 dell'Accordo di Programma (n. 31 della delibera Cipe n. 8/2012) 738 561,05

finanziato con fondi comunali € 27 737,05

- j. che come risulta dalla Relazione sul conto finale del DL, risulta un credito a favore dell'impresa Esseti srl di € **25.215,50** come da prospetto seguente:

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO ALL'IMPRESA (al netto dell'IVA)	
Stato finale dei lavori	€ 431.079,36
Ammontare certificati lavori emessi	€ 416.400,00
<b>Credito residuo dell'Impresa allo stato finale - Per lavori</b>	<b>€ 14.679,36</b>
Altri corrispettivi - Posa in opera di reti 8 x 10 cm al di sotto dei pannelli di fune previsti sul versante galleria SS163 località Cieco direzione Positano	€ 9.787,50
Altri corrispettivi - Acquisizione apprestamenti di cantiere di cui all'ODS 10	€ 748,64
Ammontare certificati emessi per altri corrispettivi	€ 0,00
<b>Credito residuo dell'Impresa allo stato finale - Per altri corrispettivi</b>	<b>€ 10.536,14</b>
Credito residuo dell'Impresa allo stato finale - Per lavori	€ 14.679,36
Credito residuo dell'Impresa allo stato finale - Per altri corrispettivi	€ 10.536,14
<b>Credito netto da liquidare a saldo all'Impresa allo stato finale - TOTALE</b>	<b>€ 25.215,50</b>

#### CONSIDERATO ALTRESI':

- che alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Amalfi (SA) è pari ad € **721.149,77** (come da Q.E. allegato allo stato finale dei lavori, decurtato di € 17.411,28 per spese di funzionamento della Struttura Commissariale);
- che la citata Ordinanza n. 5 del 06/03/2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 18 marzo 2013) del Commissario Straordinario Delegato ha stabilito che il saldo può essere erogato alla "emissione del certificato di collaudo";
- che è stato prodotto certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L., in sostituzione del certificato di collaudo, trasmesso nota Prot. n. 0020775 del 28-10-2024;
- che, come si evince dal predetto certificato di regolare esecuzione, risulta un credito residuo a favore dell'Impresa ESSETI SRL di € **25.215,50** oltre IVA;
- che il Comune di Amalfi ha liquidato spese per € 666.697,18 a fronte di erogazioni per € 529.756,06, dacché risulta un credito a favore del S.A. di € **136.941,12**;

**RITENUTO**, pertanto di poter liquidare al Comune di Amalfi (SA) la sesta quota a saldo dei lavori, pari alla somma complessiva di € **162.156,62** (euro centosessantaduemilacentocinquantasei,62);

**RILEVATA** la disponibilità della predetta somma, pari ad € **162.156,62** (euro centosessantaduemilacentocinquantasei,62), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

#### VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il D.P.C.M. 28 maggio 2015 recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;

- i. il D Lgs n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i;
- j. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- k. tutti i provvedimenti e gli atti sopra richiamati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP;

## DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 162.156,62** (euro centosessantaduemilacentocinquantasei,62) a favore del Comune di Amalfi C.F. 00472320654;
2. di accreditare l'importo di **€ 162.156,62** (euro centosessantaduemilacentocinquantasei,62) sul conto di tesoreria unico acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno codice 424 Codice di Conto di Tesoreria n. 0185583 intestata al Comune di Amalfi (SA);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi, da parte del Soggetto Attuatore, unicamente per le finalità di realizzazione del progetto esecutivo dell'intervento codice RENDIS-web SA063A/10 denominato " Versante LongFellow costone roccioso (III settore) in territorio del Comune di Amalfi (SA)";
4. di dare atto che alla data di emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Amalfi (SA) la somma di **€ 529.756,06** pari al **73.46 %** della somma spettante;
5. che la somma di **€ 162.156,62** (euro centosessantaduemilacentocinquantasei,62) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo, ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014;
6. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall'effettivo trasferimento della suddetta somma nelle casse comunali;
7. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
8. di trasmettere il presente atto:
  - 9.1. al Soggetto Attuatore – Comune di Amalfi (SA);
  - 9.2. alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro";
9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo:  
[www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it](http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it)

Michele PALMIERI