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STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

93 21/12/2022 5 0

Oggetto: 

APQ2010 Interventi n.27 della Deliberazione CIPE n.8/2012, gia' n.7 dell'Allegato 1 
dell'Acccordo di Programma del 12/11/2010, figura l'intervento denominato "Risanamento 
idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato nel Comune di Airola (BN)" - 
Codice ReNDiS BN007C/10 - CUP: F13B10000520002. Liquidazi0ne ulteriore qu0ta euro 
565.890,25 relativa al quarto stato di avanzamento lavori e oneri tecnici.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico

(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)
Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO che:

a. al  n.  27  della  Deliberazione  CIPE  n.  8/2012,  già  n.  7  dell'Allegato  1  all'Accordo  di  Programma  del
12/11/2010, figura l'intervento denominato:" Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione
San Donato nel Comune di Airola (BN)”, dell'importo di € 3.000.000,00 con Ente proponente Autorità di
Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

b. con  Decreto  Commissariale  n.  70  del  11/06/2013  del  Commissario  Straordinario  Delegato  ex  DPCM
21/01/2011  (di  seguito:  Commissario  Straordinario),  è  stato  nominato  il  Comune  di  Airola  (BN)  Ente
preposto alla progettazione;

c. con  Decreto  n.  95  del  19/08/2013  il  Commissario  Straordinario  è  stato  nominato  l’Ing.  Luigi  Rianna
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento;

d. con Decreto n. 10 del 28/11/2014, del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario
Delegato ex art 10, c. 1 del D.L. n. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura), è stato:

d.1. approvato in linea tecnica il progetto preliminare dell’intervento;
d.2. individuato quale Soggetto Attuatore dell’intervento il comune di Airola (BN) (di seguito: S.A.);
d.3. approvato  lo  schema  di  convenzione  con  cui  sono  stati  disciplinati  i  rapporti  intercorrenti  tra  la

Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato, ex art 10, c. 1 del
D.L. n. 91/2014 (di seguito: Struttura di Coordinamento), e il comune di Airola;

e. in  data  12/12/2014 è stata  sottoscritta  digitalmente,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 2-  bis,  della  legge n.
241/1990, la predetta Convenzione tra la Struttura di Coordinamento e il Comune di Airola;

f. il RUP con propria determinazione n. 21 del 14/04/2015 ha approvato gli atti di indizione della gara dei lavori
e della progettazione definitiva ed esecutiva;

g. con Decreto n. 53 del 18/06/2015, del Coordinatore della Struttura, è stata liquidata al S.A. la somma di €
15.000,00 quale prima quota a valere sul finanziamento concesso;

h. con decreto n. 75 del 13/11/2015  del Coordinatore della Struttura è stata liquidata al S.A. la somma di  €
35.462,41 quale spese per indagini;

i. con decreto n. 21 del 16/06/2016  del Coordinatore della Struttura è stata liquidata S.A. la somma di  €
34.026,35 quale spese per rilievi topografici;

j. il comune di Airola (BN), con nota prot. n. 2018/4457 del 15/05/2018, ha comunicato che con Determina di
Area n. 41 del 24/04/2018, in sostituzione del precedente RUP, è stato nominato l’Arch. Pasquale Aragosa
nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;

k. l’aggiudicazione  definitiva  della  gara  dei  lavori,  per  reiterati  ricorsi  da  parte  delle  ditte  aventi  diritto,  è
intervenuta dopo il giudizio di merito incardinato presso il TAR Campania, giusta sentenza n. 03662/2020,
così  come  comunicato  dal  RUP con  nota  prot.  n.  0011564/2020  del  14/09/2020  trasmessa  a  questa
Struttura di Coordinamento per PEC in pari data ed acquisita al R.C. n. 2020.0431612 del 18/09/2020;

l. con la stessa nota prot. n. 0011564/2020 il RUP, dando seguito alle note inoltrate da questa Struttura di
coordinamento di sollecito e di rispetto delle norme in materia di esecuzione di OO.PP. e della convenzione
sottoscritta dalle parti,  ha altresì  comunicato che con D.D. n. 62/2020 ha provveduto all’aggiudicazione
definitiva  dei  lavori  in  favore dell’ATI  denominata” Appalti  e  Costruzioni  Civili  S.r.l.  (Capogruppo)  – Edil
Ciambriello S.r.l. (Mandante)” (di seguito: ATI);

m. con  Determina  dell’Ufficio  LL.PP.  di  Airola  n.  14  del  3/02/2020,  il  Contratto  di  Appalto  integrato,  Rep.
1898/2019, stipulato con la ditta CO.GE.CA. & Company S.p.A. – Unipersonale per la realizzazione dei
lavori di cui all’intervento in oggetto, è stato risolto a far data dal 04/02/2020;

n. con nota prot. n. 0001263/2021 del 30/01/2021, inoltrata a questa Struttura di coordinamento per PEC in
pari  data ed acquisita al protocollo R.C. n. 2021.0056822 del 02/02/2021, il  RUP ha comunicato che il
Contratto di Appalto stipulato per il completamento dei lavori dell’intervento in oggetto con la succitata ATI è
stato firmato in data 16/09/2020 e registrato al Repertorio n. 1895/2020;

o. nel richiamato Contratto Rep. N. 1895/2020, allegato in copia alla citata nota prot n. 0001263/2021 del
30/01/2021, viene riportato che: l’ATI “Appalti e Costruzioni Civili S.r.l. (Capogruppo) – Edil Ciambriello S.r.l.
(Mandante)”  accetta  l’Appalto  del  completamento  dei  lavori  alle  stesse  condizioni  di  cui  al  precedente



Contratto rep. 1898/2020 stipulato con la ditta COGECA & C. spa Unipersonale, sotto l’osservanza piena e
incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dalle disposizioni del bando di gara e suoi
allegati, degli elaborati che compongono i progetti definitivi ed esecutivi, già approvati”;

p. con la  succitata nota prot n. 0001263/2021 del  30/01/2021,  il  RUP ha comunicato,  inoltre,  che in  data
30/09/2020 la D.L. ha provveduto alla consegna dei lavori che l’ATI ha accettato con riserve;

q. con nota prot. n. 2021.0068617 del 08/02/2021, inviata per PEC in data 09/02/2021, questa Struttura di
Coordinamento ha chiesto, tra l’altro, copia del verbale di consegna dei lavori e la relazione sulle riserve
esplicitate  dall’impresa  affidataria  dei  lavori  ed  ha  ribadito,  ulteriormente,  l’osservanza  delle  norme  e
condizioni che regolano l’attuazione dell’intervento;

r. con  nota  PEC  del  Comune  di  Airola  del  19/04/2021,  acquisita  al  protocollo  R.C.  della  Struttura  di
coordinamento n. 2021.0217598 del 22/04/2021, il RUP ha trasmesso il Progetto Esecutivo di assestamento
a  seguito  del  subentro  dell’ATI  nel  completamento  dei  lavori  e  finalizzato  all’ottimizzazione  ed  al
miglioramento della funzionalità e dell’efficienza dell’intero sistema idrografico assoggettato ad interventi di
risanamento idrogeologico;

s. con decreto n. 24 del 14/05/2021  il Coordinatore della Struttura ha preso atto del quadro economico del
progetto esecutivo di assestamento ed ha liquidato al S.A. la somma di € 480.104,81 quale seconda quota
pari  al  20%  del  dell’importo  complessivo  risultante  dal  quadro  economico  approvato  in  esito
all’aggiudicazione definitiva dei lavori ed all’avvio degli stessi;

t. con decreto n. 47 del 06/08/2021  il  Coordinatore della Struttura è stata liquidata al S.A. la somma di  €
439.046,51 quale liquidazione della terza ed acconto della quarta quota, così come disposto dall’art. 11,
comma 1 lettera c) della Convenzione firmata in data 12/12/2014;

u. con decreto n. 643 del 08/11/2021 del Coordinatore della Struttura è stata liquidata al S.A. la somma di €
428.744,46 quale  liquidazione della  quarta  e  quinta  quota  ed acconto  sulla  sesta,  così  come disposto
dall’art. 11, comma 1 lettera c) della Convenzione firmata in data 12/12/2014;

v. con decreto n. 49 del 09/08/2022 del Coordinatore della Struttura è stata liquidata al S.A. la somma di  €
104.983,40 quale liquidazione della settima quota, così come disposto dall’art. 11, comma 1 lettera c) della
Convenzione firmata in data 12/12/2014;

w. con decreto n. 50 del 09/08/2022 del Coordinatore della Struttura è stata liquidata al S.A. la somma di  €
30.000,00 quali maggiori oneri per caro materiali, a norma del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 1-septies;

PRESO ATTO:

a) della nota prot. n. 0015745/2022 del 07/12/2022 del Comune di Airola (BN) a firma del RUP Arch. Aragosa
Pasquale, inviata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stata trasmessa la documentazione giustificativa a
parziale rendicontazione (€ 86.940,92) delle somme erogate con decreto n. 49 del 09/08/2022 ed è stato
comunicato che sono in fase di liquidazione € 14.966,65 per espropri ed incentivi.
Si riporta l’elenco della documentazione trasmessa:

 Determina n. 77/2021 di approvazione del SAL n. 3.

 Fattura n.40/2022 del 26/11/2021; riferita al 3° Sal pari a complessivi € 450.186,16; (incluso l’importo di €
60.006,09);

 Mandato di pagamento quietanzato n. 1672 del 25/08/2022 residuo importo sul 3° SAL all’impresa esecu-
trice (€ 60.006,09)

 Attestato del Responsabile del servizio Finanziario per pagamenti IVA in SPLYT PAYMENT;

 Modello F24 per versamento IVA;

 Determina n.94 del 14/10/2022 di approvazione e liquidazione oneri per indennità di esproprio;

 Mandato quietanzato di pagamento n. 2343 del 14/11/2022 per oneri relativo all’esproprio sig. Ziello;

 Mandato quietanzato di pagamento n. 1920 del 18/10/2022 per oneri di espropri Signora Falzarano Sonia;

 Determina n. 75 del 08/09/2022 di approvazione e liquidazione incentivo;

 Determina n. 80 del 25/08/2022 di approvazione e liquidazione incentivo;

 Determina n. 85 del 9/9/2022 di approvazione e liquidazione incentivo;

 Mandato quietanzato di pagamento n. 1767 del 27/09/2022 per incentivo;



 Mandato quietanzato di pagamento n. 1742 del 27/09/2022 per incentivo;

 Mandato quietanzato di pagamento n. 1804 del 27/09/2022 per incentivo;

 Attestato del Responsabile del servizio Finanziario per pagamento c.d. oneri accessori ai dipendenti;

 Modello F24 per versamento oneri accessori su incentivo dipendenti;

b) della nota prot. n. 0015745/2022 del 07/12/2022 del Comune di Airola (BN) a firma del RUP Arch. Aragosa
Pasquale, inviata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stata richiesta l’erogazione dell’ulteriore quota del
finanziamento pari a € 698.421,48 di cui € 695.197,48 relativa al 4° SAL a tutto il 10/11/2022 ed € 3.224,00
per  il  pagamento oneri  tecnici  spettanti  all’Arch.  Iodice  Angelo in  qualità  di  Collaudatore statico in  corso
d’opera, ed ha trasmesso a supporto della richiesta di erogazione la seguente documentazione:

 Determina n.112/2022 del 01/12/2022 di approvazione e liquidazione del 4° sal;

 Certificato di pagamento n. 4 del 10/11/2022;

 4° S.A.L a tutto il 10/11/2022 e Sommario del Registro di contabilità;

 Determina n. 113/2022 del 01/12/2022 di liquidazione acconto oneri tecnici collaudo statico arch. Iodice
Angelo;

 Fattura n. 7/FE del 01/12/2022 emessa dall’arch. Iodice Angelo; (collaudatore Statico in corso d’opera);

 Certificato di pagamento n.1/coll/sta del 30/11/2022;

RILEVATO che 

a. Le somme complessivamente erogate dal Commissario al Soggetto Attuatore per l’attuazione dell’intervento
sono pari a € 1.567.367,94.

b. Al netto delle somme rendicontate e liquidate per rilievi ed indagini, il Soggetto Attuatore ha:
- liquidato complessivamente spese per € 1.434.836,71 di cui ai mandati di pagamento nn.835/21; 1135/21;

1269/21; 1270/21; 1944/21; 1945/21; 2128/21; 1672/22; 2343/22; 1920/22; 1742/22; 1767/22; 1804/22.
c. risulta  pertanto  una  differenza  tra  importo  erogato  dalla  Struttura  e  l’importo  rendicontato  dal  Soggetto

Attuatore di € 132.531,23 €.

CONSIDERATO:
a. che alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Airola (BN) è pari ad €

2.372.480,10 (come da Q.E. post gara decurtato di € 28.043,96 per spese di funzionamento della Struttura
Commissariale);

b. che la citata Convenzione del 15/12/2014 all’art. 11, comma 1, lettera c), stabilisce l’erogazione di ulteriori
quote  “…al  raggiungimento  di  avanzamenti…” per  spese  effettivamente  sostenute  dal  Beneficiario  e
comprovate da “stati di avanzamento e certificati di pagamento…”;

c. che la citata Convenzione del 15/12/2014 all’art. 11, stabilisce che “Nel caso in cui l’anticipo ricevuto non
copra gli stati di avanzamento maturati per l’opera finanziata, il commissario può decidere di rimborsare, in
favore dell’Ente attuatore, fatture non pagate indicando nel decreto di liquidazione i tempi  (non oltre due
mesi dall’accredito) entro i quali il beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al100% delle
risorse anticipate e trasmettere la relativa documentazione”;

d. che, in base alla documentazione allegata alla nota prot. n. 0015745/2022 del 07/12/2022 trasmessa a mezzo
PEC in  pari  data,  il  RUP ha prodotto  la  documentazione probatoria  in  merito  alla  rendicontazione della
somma di € 86.940,92 ed ha comunicato che è in fase di liquidazione la somma di 14.966,65 per espropri e
incentivi.

e. che,  le  già  menzionate  somme ammontano ad un totale di  € 101.907,57 rispetto  a quanto erogato  con
Decreto commissariale n. 49 del 09/08/2022 pari a € 104.983,40.

f. Che, con la sopracitata nota il RUP ha chiesto l’erogazione  dell’ulteriore quota del finanziamento pari a  €
698.421,48 di cui € 695.197,48 relativa al 4° SAL a tutto il 10/11/2022 ed € 3.224,00 per il pagamento oneri
tecnici spettanti all’Arch. Iodice Angelo in qualità di Collaudatore statico in corso d’opera.



RITENUTO che in base all’art. 11 comma 1 lettera c) della citata Convenzione del 12/12/2014, alla documentazio-
ne trasmessa, rendicontata e liquidata dal RUP, ed a seguito dell’istruttoria eseguita, è possibile erogare la som-
ma di € 565.890,25 (cinquecentosessantacinquemilaottocentonovanta/25), quale ulteriore quota sulla somma
complessivamente spettante al comune di Airola (BN), per il pagamento del 4° SAL e per il pagamento degli oneri
tecnici al collaudatore statico;

RILEVATO altresì che sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10
c.1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli è disponibile la somma €  565.890,25 (cinque-
centosessantacinquemilaottocentonovanta/25);

VISTO:
a. il D.lgs. n. 152/2006;
b. il D.Lgs. n. 163/2006;
c. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione Campania;

d. il DPCM del 21 gennaio 2011; 
e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
f. l’art. 10, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116;
g. il D.P.C.M. 28 maggio 2015 recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi

di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto-legge n. 91 del
2014; 

h. il disposto di cui all’Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
i. il D Lgs n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i; 
j. il disposto di cui all’Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania; 
k. tutti i provvedimenti e gli atti sopra richiamati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di
Governo ex art.  10 c.  1 della  Legge 116/2014,  Ordinanza del  Presidente della  Regione Campania  N.  1  del
13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di € 565.890,25 (cinquecentosessantacinquemilaottocen-
tonovanta/25) a favore del Comune di AIROLA (BN), C.F.: 80000170623;

2. di accreditare l'importo di € 565.890,25 (cinquecentosessantacinquemilaottocentonovanta/25) sul Conto di
Tesoreria Unica acceso presso la Tesoreria Provinciale di Benevento Codice 421 Codice di Conto n. 0185140
intestato al Comune di Airola (BN);

3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realiz-
zazione dell'intervento in oggetto;

4. di dare atto che alla data di emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Airola (BN) la
somma di € 1.567.367,94;

5. che la somma di € 565.890,25 (cinquecentosessantacinquemilaottocentonovanta/25) sarà tratta dalla con-
tabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo, ex art. 10 c. 1 della Legge 116/2014; 

6. di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto At-
tuatore entro il termine di 60 giorni dall’effettivo trasferimento della suddetta somma nelle casse comunali;

7. di precisare che si darà luogo alla liquidazione dei successivi acconti all’avvenuto inserimento nel sistema di
monitoraggio regionale SMOL, da parte del beneficiario, delle rendicontazioni delle spese già sostenute a vale-
re sulle risorse erogate con gli acconti già ricevuti;

8. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Commissario di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt.
26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

9. di trasmettere il presente atto: 
9.1. al Soggetto Attuatore – Comune di Airola (BN);
9.2. alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata

“Regione Campania Casa di Vetro”;



10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione “Ammini-
strazione Trasparente” del sito istituzionale del Commissario di Governo:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it   

 Michele PALMIERI 

   

http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it/

