



*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile

*Il Direttore Generale*



**Commissario Straordinario Delegato**  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 12/08/2014

## DECRETO n. 8 del 20/04/2017

**OGGETTO: Intervento n. 50 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 60 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2010, denominato: "Messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada comunale San Marco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)".**

Importo finanziamento: € 2.310.000,00. CUP: G52J12000020007

**Rimodulazione Quadro Economico post-gara.**

## IL COORDINATORE

### VISTO:

- l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Campania, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;
- in particolare, l'allegato 1 al citato Accordo di Programma, che elenca gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare sul territorio della Regione Campania;

### RILEVATO:

- che con Ordinanza 12 agosto 2014, n. 1, il Presidente-Commissario ha disposto, tra l'altro:
  - *"di definire la Struttura di coordinamento, che opera come soggetto attuatore, per supportare il Presidente-Commissario ex articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 nel sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'AdP del 23.12.2010, individuando il Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale p.t. della DG 08 (lavori pubblici e protezione civile) e stabilendo che la stessa è composta dal personale di diretta collaborazione della medesima DG 08 e della UOD 03 (difesa suolo) della DG 08 (lavori pubblici e protezione civile) nonché, in funzione di supporto tecnico operativo, dal personale dell'Agenzia Regionale Campana di Difesa del Suolo (Arcadis) e dalle risorse già selezionate per l'assistenza tecnica di cui alla Delibera CIPE 8/2012";*
  - *"di affidare al Soggetto attuatore - Coordinatore della Struttura la competenza degli atti di gestione amministrativa, da adottarsi con propri provvedimenti e concernenti le attività di progettazione interna degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, la nomina degli organismi deputati al controllo, direzione e collaudo delle opere, l'adozione degli atti relativi all'organizzazione, alla gestione ed al funzionamento della Struttura di Coordinamento, i provvedimenti riguardanti l'amministrazione e la gestione del personale, nonché ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, l'approvazione di progetti, varianti, suppletive e collaudo delle opere previste, gli atti di gestione dei contratti e i provvedimenti relativi alla liquidazione*



*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile

*Il Direttore Generale*



**Commissario Straordinario Delegato**

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

**Struttura di coordinamento**

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 12/08/2014

## **DECRETO n. 8 del 20/04/2017**

*degli stati di avanzamento dei lavori, l'adozione dei provvedimenti espropriativi per l'esecuzione delle opere previste ed i provvedimenti afferenti al rimborso delle indennità espropriative corrisposte per l'esecuzione dei lavori, le autorizzazioni alla consegna delle opere realizzate agli enti destinatari, le attività di rendicontazione, la gestione e movimentazione della contabilità speciale 5586 esistente presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato Sezione di Napoli con delega alla firma degli ordinativi, e tutti gli altri atti concernenti la mera esecuzione degli indirizzi amministrativi impartiti dal Presidente”;*

### **CONSIDERATO:**

- che al n. 60 dell'elenco allegato al citato Accordo di Programma e al n. 50 nell'allegato alla delibera CIPE n. 8/2012 figura l'intervento denominato “Messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada comunale S. Marco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV)”, importo € 2.310.000,00 con Ente proponente comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
- che con Decreto n. 6 del 28 novembre 2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 15 dicembre 2014) il Coordinatore della Struttura ha individuato il comune di Sant'Angelo a Scala (AV) quale Ente Attuatore del predetto intervento ed ha approvato lo schema di Convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di Coordinamento e il Comune/Ente attuatore;
- in data 22 dicembre 2014 è stata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990, la predetta Convenzione tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art.10, comma 1, D.L. n. 91/2014, ed il Comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
- in particolare, gli artt. 6, comma 5. e 10, comma 1. lettera b), della summenzionata Convenzione che, tra l'altro, stabiliscono, rispettivamente, che l'Ente attuatore “... *attua l'intervento nel rispetto del costo complessivo risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori*” e *gli oneri ammissibili e nello specifico “ ....la copertura delle spese generali e tecniche, a qualsiasi titolo generate, ..” nella misura del 12% dell'importo lavori a base di gara*”;
- che l'importo del finanziamento è pari ad € 2.310.000,00;
- che con Decreto n. 51 del 15 giugno 2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 44 del 13 luglio 2015) il Coordinatore della Struttura ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola;
- che il bando di gara è stato pubblicato in data 24/06/2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale n. 73;
- che con proprio Decreto n. 48 del 14/12/2016, pubblicato sul BURC n. 03 del 09/01/2017, è stata erogata la prima quota pari al 0.5% del finanziamento, così come previsto in Convenzione;

### **PRESO ATTO:**

- della nota del Comune di Sant'Angelo a Scala del 30/09/2016 inviata per PEC ed acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. 2016.0641206 del 03/10/2016, con la quale si trasmetteva copia della delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09/08/2016 avente per oggetto la nomina del nuovo RUP Ing. Ivano Petrillo;
- della determina dirigenziale n. 16 del 16/08/2016 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Edile Stradale De Fazio Paolo con il ribasso del 5,86% sull'importo posto a base di gara, firmata dal



*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile

*Il Direttore Generale*



**Commissario Straordinario Delegato**  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 12/08/2014

## DECRETO n. 8 del 20/04/2017

Sindaco in qualità di responsabile pro tempore dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva - giusta deliberazione di G.C. n. 60 del 14/07/2016 - e trasmessa in copia alla nota inviata per PEC dal RUP in data 05/10/2016 ed acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2016.064920, con la quale si allegava, tra l'altro, il Q.E. post-gara e la richiesta di erogazione dell'anticipazione del 0.5% del finanziamento;

- della nota del R.U.P., prot. 249 del 20/01/2017, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2017.50920 del 24/01/2017 e riscontrata in data 09/02/2017, protocollo n. 2017.92170, con la quale si evidenziavano carenze previsionali nel Quadro Economico post-gara già approvato con la citata determina dirigenziale n. 16 del 16/08/2016 e nello specifico " i costi della direzione dei lavori e per il coordinamento in fase di esecuzione, del collaudo statico-amministrativo, delle spettanze del R.U.P., delle somme per la commissione giudicatrice, delle somme per l'espletamento della gara (pubblicità, stipula del contratto e quanto altro..);
- della successiva nota del R.U.P., datata 24/02/2017, prot. n. 628 ed acquisita al protocollo della Struttura di Coordinamento al n. 2017.151158, con la quale si fornivano gli elementi documentali e le notule professionali che sostanziano la richiesta di rimodulazione del Quadro Economico post-gara ri-approvato con delibera di Giunta Municipale n. 7 del 12/01/2017 e richiamata nella succitata nota del R.U.P. del 20/01/2017, prot. n. 249, così come richiesti con la propria nota di cui al protocollo n. 2017.92170 del 24/01/2017 nel rispetto dei vincoli di spesa per gli oneri generali e tecnici stabiliti in Convenzione;

### DATO ATTO:

- che a seguito della verifica documentale degli oneri generali e della ridefinizione dei corrispettivi professionali in base alle norme ed agli atti di riferimento, nonché delle somme già sostenute ed impegnate dal soggetto attuatore, si evince l'effettiva carenza previsionale delle somme allocate nel Quadro Economico post-gara approvato deliberazione di G.C. n. 60 del 14/07/2016;
- il soggetto attuatore ha preventivamente espletato le procedure di cui all'ex art. 30 del Dlgs. 267/2000 per l'affidamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori per intesa o convenzione con tutti gli Enti Pubblici limitrofi e non ha ricevuto riscontro positivo alla richiesta, dacché la necessità di prevedere l'affidamento dei relativi servizi tecnici all'esterno;

### DECRETA

1. di rimodulare il Quadro Economico post-gara relativamente alle spese generali e tecniche allocando le seguenti somme:

Rilievi accertamenti e indagini

€ 11.387,78



*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile

*Il Direttore Generale*



**Commissario Straordinario Delegato**  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 12/08/2014

**DECRETO n. 8 del 20/04/2017**

Spese per studi geologici, idraulici e consulenze e studi specialistici	€ 35.480,00
Spese Tecniche relative a: Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,	€ 52.606,89
Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e calcolati	€ 4.951,68
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, assistenza al RUP e di verifica e validazione e assistenza tecnica	€ 8.951,14
Spese per gara e commissioni giudicatrici	€ 9.733,69
Spese per accertamenti e collaudi	€ 9.236,51
Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche	€ 3.000,00
Somme per prima manutenzione	€ 14.796,76

2. dacché risulta il seguente Quadro Economico generale post gara:

<b>Quadro Economico Post - Gara Rimodulato</b>			
	<b>Lavori</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Importo</b>
a.1	Totale Lavori e oneri sicurezza		€ 1.395.000,82
a.2	Oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.942,62
a.3	Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.770,36
a.4	Totale Lavori ribassati - oneri sicurezza - a1 - (a2+a3)		€ 1.360.287,84
a.5	Spese tecniche per il progetto definitivo		€ 42.900,13
a.6	Spese tecniche per il progetto esecutivo		€ 24.537,35
a.7	Importo totale delle spese tecniche (a5+a6)		€ 67.437,48
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori (a1+a7)</b>		<b>€ 1.462.438,30</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto non oggetto di appalto, rimborsi a fattura		€ 14.796,76
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00



*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile

*Il Direttore Generale*



**Commissario Straordinario Delegato**

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

**Struttura di coordinamento**

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 12/08/2014

**DECRETO n. 8 del 20/04/2017**

b.3	Imprevisti			€ 73.983,78
b.4	Oneri di discarica da corrispondere a fattura			€ 50.000,00
b.5	Acquisizione di aree, occupazioni temporenee, indennizzi			€ 29.000,00
b.6	Accantonamento art 12 DPR 207/2010, IVA inclusa	3%	a1	€ 41.850,02
Spese tecniche e generali				
b.7	Rilievi accertamenti e indagini			€ 11.387,78
b.8	Spese per studi geologici, idraulici e consulenze e studi specialistici			€ 35.480,00
b.9	Spese Tecniche relative a: Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,			€ 52.606,89
b.9.1	Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e calcolati			€ 4.951,68
b.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, assistenza al RUP e di verifica e validazione e assistenza tecnica			€ 8.951,14
b.11	Spese per gara e commissioni giudicatrici			€ 9.733,69
b.12	Spese per accertamenti e collaudi			€ 9.236,51
b.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche			€ 3.000,00
b.14	Spese di funzionamento della struttura commissariale	1,50%	imp. Lav.	€ 22.195,13
b.15	Somme per prima manutenzione			€ 14.796,76
b.15.1	Somme a disposizione (b1:b15)			€ 381.970,14
b.16	IVA ed altre imposte			
b.16.1	IVA sui lavori	22%	a1	€ 306.900,18
b.16.2	IVA sui lavori in economia	22%	b.1	€ 3.255,29
b.16.3	IVA sugli imprevisti	22%	b.3	€ 16.276,43
b.16.4	IVA sugli oneri discarica	22%	b.16.4	€ 11.000,00
b.16.5	Oneri previdenziali su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12	4%		€ 6.374,14
b.16.6	IVA su a5+a6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b15+b16.5	22%		€ 48.180,97
b.16.7	<b>TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (b16:b16.6)</b>			€ 391.987,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (b.15.1 + b.16.7)</b>			<b>€ 773.957,15</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A + B )</b>				<b>€ 2.236.395,45</b>



*Giunta Regionale della Campania*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile

*Il Direttore Generale*



**Commissario Straordinario Delegato**

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

**Struttura di coordinamento**

Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 12/08/2014

## **DECRETO n. 8 del 20/04/2017**

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURC e sulla pagina web:

[www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it](http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it)

Il Coordinatore della Struttura  
Direttore Generale  
Lavori Pubblici e Protezione Civile  
- dott. geol. Italo GIULIVO -