

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017


Decreto n. 18 del 28/04/2021

Oggetto: Intervento n. 33 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 25 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico (VLA8) del Comune di Carbonara di Nola" CUP: E85J12000170001 - Codice Surf 18045BP000000004. - Presa d'atto perizia di variante

IL COORDINATORE

PREMESSO:

- a. che al n. 33 dell'Allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012, già n. 25 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12/11/2010, figura l'intervento denominato: "Sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico (VLA8) del Comune di Carbonara di Nola (NA)", importo € 8.326.621,32, Ente proponente Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale;
- b. che, con Decreto n. 84 del 11/12/2012, del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21/01/2011 è stato nominato l'arch. Umberto Sibilla, del Comune di Carbonara di Nola (NA), Responsabile Unico del Procedimento;
- c. che, con Decreto n. 22 del 16/12/2014 (pubblicato sul BURC n. 1 del 05/01/2015), del Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura), per l'intervento riportato al n. 33 della Delibera CIPE n. 8/2012 (CUP: E85J12000170001 - Codice Surf 18045BP000000004), è stato:
 - c.1. individuato il Comune di Carbonara di Nola (NA) quale Ente attuatore dell'intervento suddetto;
 - c.2. approvato lo schema di Convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato e il Comune/Ente attuatore;
- d. che in data 23 dicembre 2014 è stata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, la predetta Convenzione tra la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art.10, comma 1, D.L. n. 91/2014, ed il Comune di Carbonara di Nola (NA);
- e. che con nota prot. 4791 del 22/12/2014, acquisita agli atti della DG 53-08 UOD 03 Servizio Geologico e Difesa del Suolo in data 23/12/2014, il Comune di Carbonara di Nola (NA) ha trasmesso, nella sua versione ultima, copia cartacea del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- f. che, in seguito alla pubblicazione del bando di gara, con Decreto n. 28 del 23/03/2015 del (pubblicato sul BURC n. 22 del 07/04/2015) del Coordinatore della Struttura, è stata erogata, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) della Convenzione del 23/12/2014, la prima quota di complessivi € 238.975,10 (€ 41.633,10 pari allo 0.5% del finanziamento ed € 197.342,00, compreso IVA al 22%, per la realizzazione delle indagini geognostiche e rilievi topografici propedeutici alla progettazione dell'intervento);
- g. che con Decreto n.1 del 07/01/2016 (pubblicato sul BURC n. 1 del 07/01/2016) del Coordinatore della Struttura è stata erogata, ai sensi dell'art. 11 lett. a) della Convenzione del 23/12/2014, la



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema


Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

- somma di € 66.880,40 per spese relative alla progettazione e alla consulenza geologica a supporto della revisione del progetto preliminare e redazione del progetto definitivo;
- h. che con Decreto n. 44 del 16/11/2016 (pubblicato sul BURC n. 82 del 05/12/2016), del Coordinatore della Struttura, è stata erogata, ai sensi dell'art. 11. comma 1 lett. b) della Convenzione del 23/12/2014, la seconda quota di € 1.496.622,50 in favore del Comune di Carbonara di Nola (NA), pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, decurtato delle spese per il funzionamento della Struttura Commissariale;
 - i. che con Decreto n. 2 del 08/02/2018, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) della Convenzione del 23/12/2014, la terza quota pari ad € 252.687,40 a favore del Comune di Carbonara di Nola (NA), in corrispondenza dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 10/10/2017 e certificato di pagamento n. 2 del 30/10/2017;
 - j. che con Decreto n. 19 del 24/07/2018, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett.c) della Convenzione del 23/12/2014, la quarta quota pari ad € 506.605,15 a favore del Comune di Carbonara di Nola (NA), in corrispondenza dell'emissione degli Stato di Avanzamento nn. 3 e 4 e certificati di pagamento n. 3 del 06/02/218 e n. 4 del 21/03/2018;
 - k. che con Decreto n. 38 del 06/11/2018, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. c) della Convenzione del 23/12/2014, la quinta quota pari ad € 615.771,60 a favore del Comune di Carbonara di Nola (NA), in corrispondenza dell'emissione dello Stato di Avanzamento n. 5 e certificato di pagamento n. 5 del 16/07/2018 e con contestuale presa d'atto della perizia di variante approvata con Determina n. 58 del 26/03/2018;
 - l. che con Decreto Dirigenziale n. 648 del 18/12/2018, del Direttore Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania (di seguito: Direttore Generale 500600) , si è provveduto ad ammettere a finanziamento sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Operativo 5.1 – "Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" Azione 5.1.1 - *Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera* – l'operazione denominata "Sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico(VLA8) del Comune di Carbonara di Nola (NA)" CUP: E85J12000170001 - Codice Surf 18045BP000000004 - con beneficiario il Comune di Carbonara di Nola (NA) per un importo di € 7.586.578,55;
 - m. che, in attuazione del richiamato Decreto n. 648 del 18/12/2018, è stata sottoscritta la Convenzione prot. reg. n. 177365 del 19/03/2019, per l'importo di € 7.586.578,55, che regola i rapporti tra il ROS e il Beneficiario per la gestione "Sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico (VLA8) del Comune di Carbonara di Nola (NA)" a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020 O.S. 5.1 – Azione 5.1.1;
 - n. che con Decreto n. 27 del 10/04/2019, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata, la sesta quota pari ad € 852.432,55 a favore del Comune di Carbonara di Nola (NA), all'emissione degli Stati di Avanzamento nn. 6 e 7 e certificati di pagamento n. 6 del 18/12/2018 e n. 7 del 15/12/2019;
 - o. che con Decreto n. 72 del 24/09/2019, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la settima quota pari ad € 1.035.547,27 a favore del Comune di Carbonara di Nola (NA), all'emissione degli Stati di Avanzamento nn. 8 e 9 e certificati di pagamento n. 8 e n. 9;
 - p. che con Decreto n. 67 del 02.10.2020, del Coordinatore della Struttura, è stata erogata l'ottava quota a favore del Comune di Carbonara di Nola, così come previsto dall'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 177365 del 19/03/2019, pari alla



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento


Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

somma complessiva di € 710.975,19 (euro settecentodiecimilanovecentosettantacinque,19) corrispondente alle spese rendicontate dal Beneficiario;

- q. che per effetto delle erogazioni soprariportate il totale complessivamente erogato per l'attuazione dell'Intervento n. 33 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 25 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato: "Sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico (VLA8) del Comune di Carbonara di Nola" (NA) CUP: E85J12000170001 - Codice Surf 18045BP000000004, è pari ad euro 5.776.497,16

DATO ATTO CHE:

- a) con nota prot. n. 1753 del 01.04.2021, acquisita al prot. RC 2021. 0186271 del 07.04.2021 il Beneficiario - Comune di Carbonara di Nola ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2021 di approvazione della perizia di variante suppletiva relativa all'intervento "Sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico (VLA8) del Comune di Carbonara di Nola" CUP: E85J12000170001 - Codice Surf 18045BP000000004 completa dei seguenti elaborati:
1. TD.00 Elenco Elaborati;
 2. TD.01 Relazione generale;
 3. TD.02.1 Computo Metrico Estimativo;
 4. TD.02.2 Oneri Specifici della Sicurezza;
 5. TD.02.3 Quadro economico;
 6. TD.02.4 Schema Atto di Sottomissione;
 7. TD.03 Piano particellare di esproprio grafico 1:2.000 00;
 8. TD.04 Piano particellare di esproprio descrittivo;
 9. TD.05 Cronoprogramma dei Lavori;
 10. EG.01 Planimetria interventi di progetto - Quadro di unione 1: 5.000 00;
 11. EG.02 Planimetria interventi di progetto 1: 2.000 00;
 12. EG.03 Planimetria e report fotografico - Intervento 1 1:500 00
 13. EG.04 Stralcio planimetrico - Intervento 1- Sistemazione stradina I° tratto 1:1000;
 14. EG.05 Stralcio Planimetrico- Intervento1-Sistemazione stradina II° tratto 1:100 0;
 15. EG.06 Intervento 1- Sezioni - da n° 1 a 11 1:200 00;
 16. EG.07 Intervento 1 - Sezioni: da n° 12 a 16 1:200 00;
 17. EG.08 Intervento 2 - Pianta e sezione -Tombino stradale;
 18. EG.09 Stralcio Planimetrico- Intervento 3- Risagomatura Fondo alveo - Tratto Finale alveo Ciullo.
- b) con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 18/2021 è stata approvata, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) aggiornato e coordinato alla Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 106 comma 1 lett. c), la perizia di variante suppletiva costituita dagli elaborati sopra riportati, così come redatta dall'Ing. Gabriele Gaetano, in qualità di Direttore dei Lavori, acquisita al Protocollo del Comune di Carbonara di Nola n. 6569 del 05.11.2020, che integra come variato il progetto esecutivo in parola;
- c) con la medesima Delibera di Giunta Comunale n. 18/2021 si attesta che il progetto di variante è stato validato dal RUP e che lo stesso ha reso relazione circa l'ammissibilità della perizia di variante suppletiva che non supera le soglie di rilevanza di cui al D.Lgs n. 50/2016;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

- d) Il quadro economico di variante è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2021 ed è di seguito sinteticamente riportato, correlandolo ai precedenti quadri economici approvati:

VOCI DI SPESA	PRE-GARA	POST-GARA	VARIANTE 1	SUPPLETIVA
LAVORI	5.208.303,69	4.647.714,24	4.636.096,15	5.456.179,14
SOMME A DISPOSIZIONE	3.103.402,70	2.938.864,31	2.950.482,40	2.130.399,41
TOTALE COMPLESSIVO	8.311.706,39	7.586.578,55	7.586.578,55	7.586.578,55

- e) l'approvazione della perizia di variante suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 740.538,64 (per lavori di perizia a corpo al netto del ribasso dell'11.121%), euro 11.500,00 per oneri specifici per la sicurezza misure anti covid-19 ed euro 21.644,35 per oneri specifici per la sicurezza relativi alla Perizia suppletiva;
- f) per effetto di quanto sopra riportato l'importo contrattuale ascende ad euro 5.178.042,16 (euro 4.437.503,52+ euro 740.538,64) oltre euro 31.107,65 per la progettazione esecutiva, euro 200.629,49 (euro 167.484,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso+ euro 11.500,00 per oneri specifici per la sicurezza misure anti covid-19 ed euro 21.644,35 per oneri specifici per la sicurezza relativi alla Perizia suppletiva);
- g) l'importo contrattuale così definito trova copertura nel quadro economico del finanziamento complessivo, così come approvato, e non determina la richiesta di risorse aggiuntive;
- h) con l'atto di approvazione sopra riportato, il Beneficiario Comune di Carbonara ha attestato che la perizia di variante suppletiva non altera in alcun modo l'impostazione progettuale in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali, è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanza sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto ed è realizzata allo scopo di eliminare – come affermato dalla Direzione Lavori, "le residue criticità prescritte dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, non prevedibili alla data di redazione del progetto esecutivo";
- i) ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, con la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2021 è stata disposta la comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Lavori Pubblici;

CONSIDERATO:

- a. che l'importo ammesso a valere sulle risorse del **POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Operativo 5.1** è pari ad € **7.586.578,55**, come da Decreto del Direttore Generale (500600) n. 648 del 18/12/2018;
- b. che con il Decreto n. 38 del 06/11/2018 del Coordinatore della Struttura è stato preso atto della perizia di variante approvata con Determina Dirigenziale UTC n. 58 del 26/03/2018;
- c. che, alla data del presente decreto, la somma complessiva spettante al Comune di Carbonara di Nola (NA) è di € **7.483.112,48**, pari alla differenza tra l'importo ammesso a finanziamento di € 7.586.578,55, e le spese di funzionamento della Struttura Commissariale di € 103.466,07;
- d. che, alla data del presente decreto, la somma complessiva liquidata con i Decreti del Coordinatore della Struttura n. 28 del 23/03/2015, n. 1 del 07/01/2016, n. 44 del 16/11/2016, n. 2 del 08/02/2018, n. 19



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014


Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

- del 24/07/2019, n. 38 del 06/11/2018, n. 27 del 10/04/2019, n. 72 del 24/09/2019 e n. 67 del 02.10.2020 è pari ad euro 5.776.497,16;
- e. che, in base alla documentazione trasmessa, risultano rendicontate spese munite di quietanza per un importo complessivo pari ad € 5.065.521,97;
 - f. che, al netto delle somme liquidate con Decreto n. 67 del 02.10.2020 del Coordinatore della Struttura, il Beneficiario Comune di Carbonara di Nola (NA) ha prodotto la relativa rendicontazione di spesa pari al 100% delle somme ricevute in acconto;
 - g. che i lavori previsti da progettazione esecutiva sono in via di ultimazione definitiva (Sal n. 11) in quanto allo stato mancano piccole lavorazioni, non essenziali per l'efficienza degli interventi già eseguiti da contratto, riguardanti la sistemazione idrogeologica degli alvei Orticara, Coppola, Curia e Sambuco;
 - h. che le lavorazioni previste con la perizia di variante approvata intendono ulteriormente ottimizzare la funzionalità dell'opera ponendo rimedio a circostanze impreviste ed imprevedibili maturate nel corso dell'attuazione delle opere da progetto esecutivo approvato, mediante tre linee di intervento di seguito riportate:
 - h.1. il **primo intervento**, attraverso la creazione di un'idonea viabilità di accesso e di servizio tra le vasche Orticara 1 e Orticara , nonché un percorso viabile disgiunto dall'alveo, consente ai proprietari terrieri di accedere con estrema sicurezza ai propri fondi senza immergersi nel letto dell'alveo; si realizza in tal modo la separazione della funzioni dell'alveo da quella di strada di accesso in tempo di magra garantendo l'incolumità delle persone in periodi di eventi meteorici imprevisti ed imprevedibili;
 - h.2. il **secondo intervento** ha lo scopo di migliorare il deflusso del breve tronco di immissione dell'alveo Orticara nell'alveo Curia aumentando la sicurezza e la pubblica incolumità dei cittadini residenti. In particolare, il tratto tombato proveniente dall'Alveo Orticara attualmente si presenta con due deviazioni angolari a 90° molto ravvicinate e di senso opposto. Tale configurazione dà origine ad un deflusso anomalo che nel corso del tempo ha influito ed ulteriormente influirà negativamente sulla sede stradale sovrastante con la formazione di un significativo risalto idraulico. Per garantire le condizioni di sicurezza al troco sottostante la viabilità urbana, in circostanze impreviste ed imprevedibili di maggiore portata, si rende necessario intervenire attraverso la rettifica delle due deviazioni di raccordo;
 - h.3. il **terzo intervento** ha lo scopo di garantire la sicurezza degli argini del tratto finale dell'Alveo Cirullo, i quali attualmente sono compromessi dall'instabilità del fondo e possono in seguito ad eventi meteorici avversi determinare danno a persone e cose.
 - j) che tali lavori risultano congruente risposta tecnica, a quanto indicato dalla competente Autorità di Bacino, rispetto alle rilevate criticità idrauliche, presenti nel reticolo idrografico di intervento. Le opere in variante determinano, nella loro attuazione, un migliore deflusso idraulico, con la conseguente riduzione del rischio alluvionale per le aree sottese al reticolo interessato.

RITENUTO per quanto sopra riportato:

- a) di poter prendere atto della perizia di variante suppletiva inerente l'intervento: "Sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico (VLA8) del Comune di Carbonara di Nola" (NA) CUP: E85J12000170001 - Codice Surf 180458P000000004, assunta al Protocollo del Comune di Carbonara di Nola (NA) n. 6569 del 05.11.2020, così come redatta dall'Ing. Gabriele Gaetano, in qualità di Direttore dei Lavori, approvata, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) aggiornato e coordinato alla Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 106



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema


Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

comma 1 lett. c) con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2021, trasmessa dal Beneficiario Comune di Carbonara di Nola (NA) con nota prot. n. 1753 del 01.04.2021, acquisita al prot. regionale n.2021. 0186271 del 07.04.2021, completa dei seguenti elaborati:

1. TD.00 Elenco Elaborati;
 2. TD.01 Relazione generale;
 3. TD.02.1 Computo Metrico Estimativo;
 4. TD.02.2 Oneri Specifici della Sicurezza;
 5. TD.02.3 Quadro economico;
 6. TD.02.4 Schema Atto di Sottomissione;
 7. TD.03 Piano particellare di esproprio grafico 1:2.000 00;
 8. TD.04 Piano particellare di esproprio descrittivo;
 9. TD.05 Cronoprogramma dei Lavori;
 10. EG.01 Planimetria interventi di progetto – Quadro di unione 1: 5.000 00;
 11. EG.02 Planimetria interventi di progetto 1: 2.000 00;
 12. EG.03 Planimetria e report fotografico – Intervento 1 1:500 00
 13. EG.04 Stralcio planimetrico - Intervento 1- Sistemazione stradina I° tratto 1:1000;
 14. EG.05 Stralcio Planimetrico- Intervento1-Sistemazione stradina II° tratto 1:100 0;
 15. EG.06 Intervento 1 - Sezioni - da n° 1 a 11 1:200 00;
 16. EG.07 Intervento 1 - Sezioni: da n° 12 a 16 1:200 00;
 17. EG.08 Intervento 2 - Pianta e sezione -Tombino stradale;
 18. EG.09 Stralcio Planimetrico- Intervento 3- Risagomatura Fondo alveo – Tratto Finale alveo Ciullo.
- b. di poter prendere atto che il quadro economico del progetto de quo per un costo complessivo pari ad euro 7.586.578,55 di cui lavori per euro 5.456.179,14 e somme a disposizione per 2.130.399,41 è quello relativo alla perizia suppletiva approvato con Delibera di Giunta Comunale n: 18 del 16.02.2021,
- c. di poter dare atto della completezza della documentazione amministrativa e tecnica trasmessa a supporto della richiamata perizia di variante suppletiva;
- d. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione del costo complessivo approvato potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione Europea in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del Responsabile di Obiettivo Specifico e della Struttura di missione per i Controlli di I Livello sulle operazioni finanziate dal POR FESR Campania 2014-2020;
- e. di poter definire in chiusura dell'operazione de quo il costo complessivo inerente all'attuazione dell'intervento da imputare ai fondi POR FESR 14-20 O.S. 5.1 e l'eventuale cofinanziamento con Fondi relativi all'intervento n. 33 dell'Allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012, già n. 25 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12/11/2010;
- f. di poter dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. 1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili;
- di stabilire per il Beneficiario Comune di Carbonara il rispetto delle norme in materia di pubblicazione di cui all'art. 106 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

H. Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

VISTO:

- a. il D.Lgs. n. 152/2006;
- b. il D.Lgs. n. 163/2006;
- c. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- d. il DPCM del 21 gennaio 2011;
- e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- f. l'art. 10 del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- g. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- h. il D.Lgs. n. 50/2016;
- i. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- j. il decreto del Direttore Generale (500600) n. 648 del 18/12/2018;
- k. la Convenzione, firmata digitalmente, acquisita al prot. regionale n. 2019.0177365 del 19/03/2019;
- l. La delibera di G.R. n.144 del 17/03/2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- a) di prendere atto della **perizia di variante suppletiva** inerente all'intervento: "**Sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico (VLA8) del Comune di Carbonara di Nola**" CUP: E85J12000170001 - Codice Surf 18045BP000000004. assunta al Protocollo Comunale n. 6569 del 05.11.2020, così come redatta dall' Ing. Gabriele Gaetano, in qualità di Direttore dei Lavori, approvata, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) aggiornato e coordinato alla Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 106 comma 1 lett. c) con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2021, trasmessa dal Beneficiario Comune di Carbonara di Nola con nota prot. n. 1753 del 01.04.2021, acquisita al prot. RC 2021. 0186271 del 07.04.2021 completa dei seguenti elaborati:
 1. TD.00 Elenco Elaborati;
 2. TD.01 Relazione generale;
 3. TD.02.1 Computo Metrico Estimativo;
 4. TD.02.2 Oneri Specifici della Sicurezza;
 5. TD.02.3 Quadro economico;
 6. TD.02.4 Schema Atto di Sottomissione;
 7. TD.03 Piano particellare di esproprio grafico 1:2.000 00;
 8. TD.04 Piano particellare di esproprio descrittivo;
 9. TD.05 Cronoprogramma dei Lavori;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014
Struttura di coordinamento
Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

10. EG.01 Planimetria interventi di progetto – Quadro di unione 1: 5.000 00;
 11. EG.02 Planimetria interventi di progetto 1: 2.000 00;
 12. EG.03 Planimetria e report fotografico – intervento 1 1:500 00
 13. EG.04 Stralcio planimetrico - Intervento 1- Sistemazione stradina I° tratto 1:1000;
 14. EG.05 Stralcio Planimetrico- Intervento1-Sistemazione stradina II° tratto 1:100 0;
 15. EG.06 Intervento 1- Sezioni - da n° 1 a 11 1:200 00;
 16. EG.07 Intervento 1 - Sezioni: da n° 12 a 16 1:200 00;
 17. EG.08 Intervento 2 - Pianta e sezione -Tombino stradale;
 18. EG.09 Stralcio Planimetrico- Intervento 3- Risagomatura Fondo alveo – Tratto Finale alveo Ciullo.
- b) di prendere atto che il quadro economico del progetto in parola per un costo complessivo pari ad euro 7.586.570,25 di cui lavori per euro 5.456.179,14 e somme a disposizione per 2.130.399,41, è quello relativo alla perizia suppletiva approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2021;
- c) di dare atto della completezza della documentazione amministrativa e tecnica trasmessa a supporto della richiamata perizia di variante suppletiva;
- d) di stabilire per il Beneficiario Comune di Carbonara il rispetto delle norme in materia di pubblicazione di cui all'art. 106 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
- e) di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione del costo complessivo approvato potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziati dall'Unione Europea in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del Responsabile di Obiettivo Specifico e della Struttura di missione per i Controlli di I Livello sulle operazioni finanziate dal POR FESR Campania 2014-2020;
- f) di definire, in chiusura dell'intervento in parola, il costo complessivo inerente all'attuazione dello stesso da imputare sui fondi relativi al POR FESR 14-20 O.S. 5.1 con l'eventuale cofinanziamento con Fondi relativi all'intervento n. 33 dell'Allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012, già n. 25 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12/11/2010;
- g) di dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. 1303/2013 e del vigente Manuale di attuazione del POR FESR 2014-20, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili;
- h) di inviare il presente provvedimento al Comune di Carbonara di Nola.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:
www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- Geol. Michele PALMIERI -