



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0548549 05/11/2021 11,39

Mitt. : 5006 Direzione Generale per la difu...

Dest. : COMUNE DI AULETTA

Classifica : 52.5. Fascicolo : 13 del 2021



Commissario Straordinario Delegato  
Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014  
Struttura di coordinamento  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017

Comune di Auletta (SA)

Alla c.a. del:

- Sig. Sindaco, Dott. Pietro Pessolano  
[sindaco.auletta@asmepec.it](mailto:sindaco.auletta@asmepec.it)

- RUP, Geom. L. Michele Soldovieri  
[areatecnica.auletta@asmepec.it](mailto:areatecnica.auletta@asmepec.it)

**Oggetto:** *Intervento n. 53 della Delibera CIPE 8/2012, già n. 68 dell'Allegato all'Accordo di Programma del 12/11/2010, denominato: Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel Comune di Auletta (SA) - CUP: J92J0000000003 - Cod. SURF: 18045BP000000006.*

*- Presa d'atto variante e liquidazione settima quota, come previsto dall'art. 5 della Convenzione firmata in data 20/12/2018, prot. reg. n. 2019.0173805 del 18/03/2019 tra il ROS e il Comune di Auletta (SA) a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1. - Ob. Sp. 5.1.*

Con la presente si trasmette il Decreto n. 629 del 4/11/2021 con cui è stata disposta la presa d'atto della variante e la liquidazione della settima quota, *nelle more del perfezionamento degli atti contabili inerenti l'impegno delle risorse a valere sul POR Campania FESR 2014/2020, fermo restando i dovuti assestamenti contabili tra le risorse dei fondi FESR 2014/2020 e quelle inerenti i fondi della scrivente Struttura di Coordinamento.*


Il Responsabile di P.O.

Geol. Giuseppe Esposito

Il Coordinatore della Struttura  
Direttore Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

- Geol. Michele PALMIERI -

Allegato: D.D. n. 629 del 4/11/2021



**Giunta Regionale della Campania**

**Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
629	04/11/2021	50	6	0

**Oggetto:**

Intervento n. 53 della Delibera CIPE 8/2012, già n. 68 dell'Allegato all'Accordo di Programma del 12/11/2010, denominato: Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel Comune di Auletta (SA) - CUP: J92J00000000003 - Cod. SURF: 18045BP000000006.  
- Presa d'atto variante e liquidazione settima quota, come previsto dall'art. 5 della Convenzione firmata in data 20/12/2018, prot. reg. n. 2019.0173805 del 18/03/2019 tra il ROS e il Comune di Auletta (SA) a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1. - Ob. Sp. 5.1

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 5A3302CE231C9A22A560C0168E7E403CB2D15F96

Frontespizio Allegato : 0AC8863C94D136CAD293FE87E4551866F3C9EEC0



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
629	04/11/2021	6	0

Oggetto:

*Intervento n. 53 della Delibera CIPE 8/2012, già n. 68 dell'Allegato all'Accordo di Programma del 12/11/2010, denominato: Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel Comune di Auletta (SA)" - CUP: J92J00000000003 - Cod. SURF: 18045BP000000006.*

*- Presa d'atto variante e liquidazione settima quota, come previsto dall'art. 5 della Convenzione firmata in data 20/12/2018, prot. reg. n. 2019.0173805 del 18/03/2019 tra il ROS e il Comune di Auletta (SA) a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1. - Ob. Sp. 5.1*

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a) che al n. 53 nell'allegato alla Delibera CIPE n. 8/2012, già n. 68 dell'elenco allegato all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12/11/2010 (di seguito: AdP), figura l'intervento denominato "**Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel Comune di Auletta (SA)**", importo € 9.688.000,00, Ente proponente: Comune di Auletta (SA);
- b) che con Decreto n. 34 del 06/03/2013 il Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, ha nominato il geom. Luigi Michele Soldovieri, responsabile dell'area tecnica del Comune di Auletta (SA), Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento riportato al n. 53 della Deliberazione CIPE n. 8/2012;
- c) che con Decreto n. 38 del 26/03/2013, del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare e dato mandato al Comune di Auletta (SA) di redigere il progetto definitivo dell'intervento col proprio U.T.C.;
- d) che con Decreto n. 24 del 06/03/2014 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011 è stata, tra l'altro, impegnato, per l'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n. 8/2012 - Comune di Auletta (SA), la somma di € 112.005,98 (compreso IVA), per '*...l'esecuzione di indagini geologiche, geognostiche e rilievi planoaltimetrici, ritenuti propedeutici alla progettazione degli interventi...*';
- e) che con Decreto n. 14 del 28/11/2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 84 del 15 dicembre 2015) del Coordinatore della Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura), per l'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n.8/2012 (CUP: J92J00000000003.), è stato:
- e) 1. individuato il COMUNE DI AULETTA (SA) quale Ente Attuatore dell'intervento suddetto;
- e) 2. approvato lo schema di Convenzione con cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra la Struttura di coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art.10, comma 1, del D.L. n. 91/2014 (di seguito: Struttura di Coordinamento) e il Comune/Ente attuatore;
- f) che in data 19 dicembre 2014 è stata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, la predetta Convenzione tra la Struttura di Coordinamento ed il Comune di Auletta (SA);
- g) che con nota prot. 2644 del 29/06/2015, acquisita agli atti con prot. R.C. n. 2015.0490408 del 15/07/2015, il Comune di Auletta (SA) ha comunicato che "*...per rientrare nei termini di scadenza del 30/06/2015, si è proceduto ad avviare la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori...*";
- h) che, inoltre, con la sopracitata nota prot. 2644 del 29/06/2015 il Comune di Auletta (SA) ha:
- h) 1. comunicato di aver avviato la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, attraverso la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale U.E., Gazzetta Ufficiale R.I., Albo Pretorio del Comune, quotidiani a tiratura nazionale e regionale e sul B.U.R.C.;
- h) 2. trasmesso, nella sua versione ultima, copia cartacea del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- i) che, considerata la tempistica ristretta e con procedura di gara in corso, il Coordinatore della Struttura, con Decreto n. 71 del 26/10/2015, ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo dell'intervento riportato al n. 53 della Delibera CIPE n. 8/2012, redatto "*...in linea col progetto preliminare approvato dall'ex Commissario Straordinario Delegato DPCM 21/01/2011 con decreto n. 38 del 26/03/2013...*";
- j) che, in seguito alla pubblicazione del bando di gara, con Decreto n. 77 del 03/12/2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 21 dicembre 2015.) del Coordinatore della Struttura, è stata erogata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della Convenzione del 19/12/2014, la prima quota di complessivi € 145.320,70 (€ 48.440,00 pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento ed € 96.880,70, compreso IVA al 22%, per la realizzazione delle indagini geognostiche e rilievi topografici propedeutici alla progettazione dell'intervento);
- k) che con Decreto n. 17 del 03/07/2018 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della Convenzione del 19/12/2014, la seconda quota di € 1.745.544,84 a favore del Comune di Auletta (SA), pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico rimodulato approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- l) che con Decreto n. 41 del 26/11/2018 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) della Convenzione del 19/12/2014, la terza quota di € 818.774,55 a favore del Comune di Auletta (SA), in corrispondenza dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10/09/2018 e certificato di pagamento n. 1 del 24/09/2018;
- m) che con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 648 del 18/12/2018 si è provveduto ad ammettere a finanziamento sulle risorse del **POR Campania FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1 - Obiettivo Specifico 5.1**, recante: "*Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera- Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*" – l'operazione denominata "**Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta**" - CUP

**J92J00000000003 - codice Surf 18045BP000000006** - con beneficiario il Comune di Auletta (SA) per un importo di € 8.687.464,21;

- n) che, in attuazione del richiamato D.D. R.C. n. 648 del 18/12/2018, è stata sottoscritta la Convenzione prot. R.C. n. 173805 del 18/03/2019, per l'importo di € 8.687.464,21 che regola i rapporti tra il ROS e il Beneficiario per la gestione dell'operazione "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta" a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 O.S. 5.1 – Azione 5.1.1 - Ob. Sp. 5.1;
- o) che con Decreto n. 48 del 21/12/2018 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la quarta quota di € 1.577.983,31 a favore del Comune di Auletta (SA);
- p) che con Decreto n. 77 del 28/10/2019 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la quinta quota di € 1.510.611,09 a favore del Comune di Auletta (SA);
- q) che con Decreto n. 26 del 07/04/2020 del Coordinatore della Struttura, è stata erogata la sesta quota di € 1.737.492,84 a favore del Comune di Auletta (SA);

**DATO ATTO CHE:**

- a) con nota prot. n. 2442 del 15/06/2021 del Comune di Auletta (SA), acquisita agli atti della Struttura di Coordinamento con prot. R.C. n. 2021.0369421 del 13/07/2021, il RUP, geom. Luigi Michele Soldovieri, ha richiesto l'erogazione di un ulteriore acconto per la liquidazione del V° SAL dei lavori allegando alla medesima nota la documentazione amministrativa e contabile attestante l'ulteriore avanzamento della spesa per l'attuazione dell'intervento in oggetto nonché la documentazione tecnico – amministrativa relativa alla variante ai lavori approvata con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019;
- b) con la medesima Determina UTC n. 208 del 16/12/2019 si attesta che detta variante si è resa necessaria per cause imprevedute ed imprevedibili ai sensi dell'art. 132, co. 1 lett. c del D.Lgs. 163/06 e ai fini del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità art. 132, co. 3 lett. d D.Lgs. 163/06;
- c) il quadro economico di variante è stato approvato con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019 ed è sinteticamente riportato nella tabella sottostante:

VOCI DI SPESA	PRE GARA	POST GARA approvato con determina n.23 del 15/03/2017	Rimodulazione QE POST GARA determina n. 55 del 23/03/2018	PERIZIA DI VARIANTE approvata con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019
LAVORI	€ 6.927.970,95	€ 6.111.389,79	€ 6.111.389,79	6.354.389,79 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.759.626,28	€ 2.576.074,42	€ 2.717.853,95	2.373.334,39 €
TOTALE PROGETTO	€ 9.687.597,23	€ 8.687.464,21	€ 8.829.243,74	8.727.724,18 €

- d) l'approvazione della perizia di variante comporta un aumento dell'importo netto contrattuale aggiuntivo di € 243.000,00 (4%) rispetto al contratto principale, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a € 6.354.389,79;
- e) l'importo contrattuale così definito trova copertura nel quadro economico del finanziamento complessivo, così come approvato, e non determina la richiesta di risorse aggiuntive in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento sono assorbiti nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico nella voce imprevisti.

**CONSIDERATO:**

- a) che il costo ammissibile a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 è pari ad € **8.687.464,21**;
- b) che, alla data del presente decreto, la somma complessiva liquidata dalla Struttura di Coordinamento, con i Decreti i nn. 77 del 03/12/2015; 17 del 03/07/2018; 41 del 26/11/2018; 48 del 21/12/2018; 77 del 28/10/2019 e 26 del 07/04/2020, è pari ad € **7.535.727,33**;
- c) che, in base alla documentazione trasmessa, risultano rendicontate spese munite di quietanza per un importo complessivo pari ad € **7.547.606,46**;
- d) che, il beneficiario Comune di Auletta (SA) ha, pertanto, prodotto rendicontazione di spesa pari al 100% delle somme ricevute in acconto e che, ai sensi della versione 8 del manuale di attuazione POR Campania FESR 2014/2020, sussistono i presupposti per procedere all'erogazione di un ulteriore acconto fino a concorrenza del 90% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito della variante approvata con determina di giunta comunale n. 208 del 16/12/2019;
- e) che l'ulteriore 10% a titolo di saldo sarà corrisposto al beneficiario solo dopo che avrà rendicontato, con fatture quietanzate, il 100% degli acconti ricevuti ed avrà presentato documentazione attestante l'ultimazione dei lavori e l'avvenuto collaudo degli stessi.

**RITENUTO, per quanto sopra riportato:**

- a. di poter prendere atto della perizia di variante inerente all'intervento: "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta" - CUP J92J00000000003 - codice Surf 18045BP000000006 - con beneficiario il Comune di Auletta (SA) approvata con determina U.T.C. n. 208 del 16/12/2019;
- b. di poter prendere atto che il quadro economico del progetto de quo per un costo complessivo di € 8.727.724,18 di cui lavori per 6.354.389,79 € e somme a disposizione per 2.373.334,39 € è quello relativo alla perizia di variante approvata con Determina U.T.C. n. 208 del 16/12/2019;
- c. di poter dare atto della completezza della documentazione amministrativa e tecnica trasmessa a supporto della predetta perizia di variante;
- d. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione del costo complessivo approvato potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione Europea in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C(2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del Responsabile di Obiettivo Specifico e della Struttura di Missione per i Controlli di I livello sulle operazioni finanziate dal POR Campania FESR 2014/20;
- e. di poter definire in chiusura dell'operazione de quo il costo complessivo inerente all'attuazione dell'intervento da imputare ai fondi POR Campania FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1. - Ob.Sp. 5.1 e l'eventuale cofinanziamento con fondi relativi all'intervento n. 53 dell'allegato alla Delibera CIPE n. 8/2012, già n. 68 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12.11.2010;
- f. di poter dare atto che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. 1303/2013 e del vigente Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014-2020, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili;
- f) di poter liquidare al Comune di Auletta (SA) la settima quota, così come previsto dall'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 2019.0173805 del 18/03/2019, pari alla somma complessiva di 319.224,43 € (euro trecentodiciannove-miladuecentoventiquattromila/43) fino a concorrenza del 90% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito della variante approvata con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019.

**RILEVATA** la disponibilità della predetta somma, pari ad € 319.224,43 (euro trecentodiciannove-miladuecentoventiquattromila/43) sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, c. 1, D.L. 91/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

**RITENUTO, ALTRESÌ**, *nelle more del perfezionamento degli atti contabili inerenti l'impegno delle risorse a valere sul POR Campania FESR 2014/2020, fermo restando i dovuti assestamenti contabili tra le risorse dei fondi FESR 2014/2020 e quelle inerenti i fondi Commissariali, tesi a garantire la capacità finanziaria di riprogrammazione di questi ultimi*, di poter liquidare al Comune di Auletta (SA), *al fine di preservare l'attuazione finanziaria dell'operazione in linea con quella fisica ed allo scopo di garantire l'esecuzione delle opere nel rispetto del cronoprogramma approvato, evitando ritardi nell'erogazione dei fondi che potrebbero portare nocimento a carico dell'Amministrazione Beneficiaria del finanziamento* il settimo acconto, pari all'importo complessivo di € 319.224,43 (euro trecentodiciannovemiladuecentoventiquattromila /43);

**VISTO:**

- a) il D.Lgs. n. 152/2006;
- b) il D.Lgs. n. 163/2006;
- c) l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- d) il DPCM del 21 gennaio 2011;
- e) la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- f) l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- g) il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- h) il D.Lgs. n. 50/2016;
- i) il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- j) il decreto dirigenziale n. 648 del 18/12/2018
- k) Convenzione prot. reg. n. 173805 del 18/03/2019
- l) ogni altro atto richiamato nel presente provvedimento.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017

**DECRETA**

1. di prendere atto della perizia di variante inerente all'intervento "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta" - CUP J92J00000000003 - codice Surf 18045BP000000006 - con beneficiario il Comune di Auletta (SA) approvata con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019;
2. di prendere atto che il quadro economico del progetto de quo per un costo complessivo di € 8.727.724,18 di cui lavori per € 6.354.389,79 e somme a disposizione per 2.373.334,39 € è quello relativo alla perizia di variante approvata con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019;
3. di liquidare al Comune di Auletta (SA) la settima quota, così come previsto dall'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 2019.0173805 del 18/03/2019, pari alla somma complessiva di € 319.224,43 (euro trecentodiciannove-miladuecentoventiquattromila/43) fino a concorrenza del 90% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito della variante approvata con Determina UTC n. 208 del 16/12/2019;
4. di accreditare l'importo di € 319.224,43 (euro trecentodiciannovemiladuecentoventi-quattromila/43) sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provinciale di Salerno, codice Tesoreria 420, codice Conto di Tesoreria n. 0304753 intestata al Comune di Auletta (SA);
5. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
6. che la somma complessiva di € 319.224,43 (euro trecentodiciannovemiladuecentoventi-quattromila/43), sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato, ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014;
7. di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione del costo complessivo approvato potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione Europea in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C(2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del Responsabile di Obiettivo Specifico e della Struttura di Missione per i Controlli di I livello sulle operazioni finanziate dal POR Campania FESR Campania 2014/20;
8. di definire in chiusura dell'operazione de quo il costo complessivo inerente all'attuazione dell'intervento da imputare ai fondi POR FESR 2014/20 O.S. 5.1 e l'eventuale cofinanziamento con fondi relativi all'intervento n°53 nell'allegato alla Delibera CIPE n. 8/2012 già n. 68 dell'Allegato 1 all'AdP tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania del 12.11.2010;
9. di dare atto, altresì, che solo in fase di rendicontazione complessiva, a norma dell'art. 125 del Reg. 1303/2013 e del vigente Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014-20, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili;
10. di trasmettere il presente atto:
  - 10.a. al Soggetto Attuatore Comune di Auletta (SA).
  - 10.b. Alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale denominata: "Regione Campania Casa di Vetro"

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:

[www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it](http://www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it)

- Michele PALMIERI -