



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Palmieri Michele

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
6	01/02/2023	5	0

Oggetto:

Intervento n. 49 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 93 dell'All. 1 all'AdP del 12/11/2010, denominato: "Risanamento idrogeologico aree in frana, Via del Mare - Rione San Giovanni" nel Comune di Torre Orsaia (SA) - CUP: F22J11000220003. Liquidazione nona quota, così come previsto dall'art. 5 della Convenzione firmata prot. reg. n. 194307 del 26/03/2019 tra il ROS e il Comune di Torre Orsaia (SA) a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Ob..Sp.. 5.1.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico

(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

PREMESSO:

- a. che al n° 49 nell'allegato alla Delibera CIPE n. 8/2012, già n° 93 dell'elenco allegato 1 all'Accordo di Programma del 12/11/2020, figura l'intervento denominato: "Risanamento idrogeologico aree in frana, Via del Mare – Rione San Giovanni nel Comune di Torre Orsaia (SA)", importo € 9.500.000,00, Ente proponente: Comune di Torre Orsaia (SA);
- b. che con Decreto n. 50 del 26/07/2012 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM del 21/01/2011 (di seguito: Commissario Straordinario), è stato nominato il geom. Carlo Cobucci, Responsabile Unico del Procedimento;
- c. che con Decreto n. 52 del 02/08/2012, del Commissario Straordinario è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola;
- d. che con Ordinanza n. 6 dell'11/02/2014 (pubblicata sul BURC n. 13 del 24/02/2014) del Commissario Straordinario è stato, tra l'altro:
 - d.1. individuato il Comune di Torre Orsaia (SA) quale soggetto Attuatore dell'intervento suddetto;
 - d.2. stabilito che il primo acconto, pari al 2,0% dell'importo dei lavori, può essere liquidato all'approvazione del progetto da porre a base di gara;
 - d.3. stabilito che il secondo acconto, pari al 20% della somma spettante, può essere liquidato dopo la consegna dei lavori;
 - d.4. stabilito che ulteriori acconti possono essere liquidati in corrispondenza dell'emissione dei SAL, il cui importo complessivo, non può superare il 90% della somma spettante;
 - d.5. stabilito che il saldo può essere liquidato ad avvenuta emissione del certificato di collaudo;
- e. che con Decreto n. 30 del 23/03/2015 (pubblicato sul BURC n. 22 del 07/04/2015) del Coordinatore della Struttura a Supporto del Commissario di Governo ex art. 10, c. 1 della Legge n. 116/2014 (di seguito: Coordinatore della Struttura) è stato erogato al Comune di Torre Orsaia la somma di € 38.838,70 per spese di indagini e consulenza scientifica;
- f. che con Decreto n. 67 del 04/09/2015 (pubblicato sul BURC n. 56 del 21/09/2015) del Coordinatore della Struttura a Supporto è stato erogato al Comune di Torre Orsaia la somma di € 83.362,90 quale primo acconto pari al 2,0% dell'importo dei lavori;
- g. che con Decreto n. 37 del 19/12/2017 (pubblicato sul BURC n. 10 del 5/02/2018) del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 900.000,00 quale anticipo sul secondo acconto di € 1.682.501,67 (pari al 20 % della somma spettante);
- h. che con Decreto n. 31 del 6/9/2018 (pubblicato sul BURC n. 10 del 5/2/2018) del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 782.501,67 quale saldo sul secondo acconto di € 1.682.501,67;
- i. che con Decreto Dirigenziale-Regione Campania n. 648 del 18/12/2018 si è provveduto ad ammettere a finanziamento sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 – "Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – l'operazione denominata: "Risanamento idrogeologico aree in frana, Via del Mare Rione San Giovanni" CUP: F22J11000220003 – con beneficiario il Comune di Torre Orsaia (SA) per un importo di € 8.504.159,65;
- j. che, in attuazione del richiamato Decreto Dirigenziale n. 648 del 18/12/2018, è stata sottoscritta la Convenzione, prot. reg. n. 194307 del 26/03/2019, per l'importo di € 8.504.159,65 che regola i rapporti tra il ROS e il Beneficiario per la gestione dell'operazione "Risanamento idrogeologico del Centro Storico nel comune di Auletta" a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 5.1 – Azione 5.1.1;
- k. che con Decreto n. 50 del 21/12/2018 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 1.287.769,78 quale quarto acconto;
- l. che con Decreto n. 63 del 18/07/2019 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 708.062,38 quale quinto acconto;

- m. che con Decreto n. 76 del 28/10/2019 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 1.228.203,28 quale sesto acconto;
- n. che con Decreto n. 15 del 20/20/2020 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 668.225,72 quale settimo acconto;
- o. che con Decreto n. 37 dell'8/06/2020 del Coordinatore di Struttura è stato erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'importo di € 1.682.501,67 quale ottavo acconto;
- p. Che con Decreto n. 65 del 4/10/2022 del Coordinatore di Struttura è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera che non modifica l'importo di finanziamento ammesso.

DATO ATTO che con note prot. 4036 del 13/07/2022 e prot. 4148 del 20/07/2022 del Comune di Torre Orsaia (SA), acquisita agli atti della Direzione Generale 500600 al prot. 2022.0393571 del 29/07/2022, il RUP, geom. Carlo Cobucci, ha chiesto l'erogazione dell'ulteriore quota, ai sensi dell'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 194307 del 26/03/2019, allegando alla medesima nota la documentazione amministrativa e contabile attestante l'ulteriore avanzamento della spesa per l'attuazione dell'intervento, ed in particolare:

- a. Determina di liquidazione SAL 9 n.101/2020, Fattura n. 4/2020, SAL, certificato di pagamento n. 9;
- b. Determina di liquidazione SAL10 n.169/2020, Fattura n. 5/2020, SAL, certificato di pagamento n.10;
- c. Determina di liquidazione SAL11 n.40/2021, Fattura n. 2/2021, SAL e certificato di pagamento n.11;
- d. Determina di liquidazione SAL12 n.3/2022, Fattura n. 1/2022, SAL e certificato di pagamento n.12.

CONSIDERATO che,

- a. a seguito della perizia di variante approvata con Delibera di G.C. n. 28 del 28/03/2019 il costo totale dell'intervento è pari a € 8.504.159,65;
- b. ad oggi risultano liquidate risorse per un importo pari ad € 7.379.466,10;
- c. l'importo dell'intervento ammissibile a finanziamento sul POR Campania FESR 2014/2020 risulta pari ad € 8.411.568,77 sebbene ai sensi della DGR n. 548 del 10/11/2015, i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa e pertanto solo in fase di rendicontazione complessiva dell'intervento, sarà possibile definire in dettaglio l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che, in caso di esito negativo di tale controllo, l'Amministrazione Regionale potrà procedere al recupero delle somme indebitamente erogate o all'applicazione dei tagli finanziari previsti dalla nota COCOF;
- d. sul sistema di monitoraggio regionale risultano rendicontate spese munite di quietanza per un importo complessivo pari ad € 7.024.579,29;
- e. il beneficiario Comune di Torre Orsaia (SA) ha, pertanto, prodotto rendicontazione di spesa pari al 95% delle somme ricevute in acconto e che, ai sensi della versione vigente del manuale di attuazione POR Campania FESR 2014/2020, sussistono i presupposti per procedere all'erogazione di un ulteriore acconto a concorrenza del 90% del costo ammissibile dell'intervento così come rideterminato a seguito dell'approvazione della variante e riservandosi l'erogazione del saldo che, ai sensi del citato Manuale di Attuazione, può avvenire solo a seguito della presentazione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Torre Orsaia (SA), il nono acconto pari a € **190.945,79** (euro centonovantamilanovecentoquarantacinque/79), a titolo di acconto su saldo nel limite del 90% dell'importo del finanziamento concesso con Decreto Dirigenziale n. 648 del 18/12/2018 e rimodulato a seguito di variante ex DGC n. 28 del 28/03/2019, così come previsto dall'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 194307 del 26/03/2019, anticipando il richiamato importo con fondi del Commissario di Governo ex art. 10, c. 1 della Legge n. 116/2014, *"al fine di preservare l'attuazione finanziaria dell'operazione in parola in linea con quella fisica, garantire l'esecuzione delle opere nel rispetto del cronoprogramma approvato ed evitare ritardi nell'erogazione dei fondi che potrebbero portare nocumento a carico dell'Amministrazione Beneficiaria del finanziamento, nelle more del perfezionamento degli atti contabili inerenti all'impegno delle risorse a valere sul POR Campania FESR 2014/2020 e fermo restando i dovuti assestamenti contabili tra le risorse dei F/di FESR 2014/2020 e quelle inerenti i F/di Commissariali, tesi a garantire la capacità finanziaria di riprogrammazione di questi ultimi"*;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, di € **190.945,79** (euro centonovantamilanovecentoquarantacinque/79) sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo ex art. 10, c. 1, della Legge n. 116/2014, aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTO:

- a. il D.Lgs. n. 152/2006;
- b. il D.Lgs. n. 163/2006;
- c. l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- d. il DPCM del 21 gennaio 2011;
- e. la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;

- f. l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116, del 11 agosto 2014;
- g. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- h. il D.Lgs. n. 50/2016;
- i. il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;
- j. il decreto dirigenziale n. 648 del 18/12/2018;
- k. Convenzione prot. reg. n. 194307 del 26/03/2019;
- l. Ogni altro atto richiamato in premessa

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, comma 1, Legge 116/2014, Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13/06/2017, ed in base alla documentazione trasmessa dal RUP

DECRETA

1. di liquidare la nona quota di finanziamento, così come previsto dall'art. 5 - Condizioni di erogazione del finanziamento della Convenzione prot. reg. n. 194307 del 26/03/2019, ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 190.945,79** (euro **centonovantamilanovecentoquarantacinque/79**) a favore del Comune di Torre Orsaia (SA) C.F. 84000170658;
2. di accreditare l'importo di **€ 190.945,79** (euro **centonovantamilanovecentoquarantacinque/79**) sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale di Salerno, codice Tesoreria 424, codice Conto di Tesoreria n. 0304850, intestata al Comune di Torre Orsaia (SA);
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Torre Orsaia (SA) l'87,72% del costo ammissibile a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 Ob.Sp. 5.1 pari ad **€ 7.379.466,10**;
5. che la somma complessiva di **€ 190.945,79** (euro **centonovantamilanovecentoquarantacinque/79**) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario di Governo ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014;
6. di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e, pertanto, non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
7. di trasmettere il presente atto:
 - a. al Soggetto Attuatore – Comune di Torre Orsaia (SA);
 - b. alla procedura per la pubblicazione automatica nella sezione dedicata del portale regionale, denominata "Regione Campania Casa di Vetro"
8. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Commissario di Governo: www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

- Michele PALMIERI -